



II - Stadtentwässerung

**Kanalbaumaßnahmen;
hier: aktueller Stand**

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	02.09.2010	Kenntnisnahme

Ortsentwässerung Peddenpohl / Kluse

Nachdem die Tiefbauarbeiten bereits Anfang des Jahres abgeschlossen wurden, konnte zwischenzeitlich auch die Inbetriebnahme der Steuerungstechnik für die Druckluftspülstation in Betrieb genommen werden. Die Abnahme aller Leistungen fand am 26.07.2010 statt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Kanal- und Straßensanierung Herbstmühle

Kein neuer Sachstand

5. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Kein neuer Sachstand.

Kanalsanierung Wilhelmshöhe

Der Hauptkanal wurde bereits auf der gesamten Sanierungsstrecke ausgetauscht. Bis auf einige Grundstücksanschlussleitungen sind die Kanalsanierungsmaßnahmen abgeschlossen. Die restlichen Sanierungsarbeiten sowie die Straßenausbaumaßnahmen werden nach den Betriebsferien der Fa. Schulte ausgeführt.

Kanalsanierung TS Hückeswagen

Im Rahmen der durchgeführten TV-Untersuchung wurde die mängelfreie Durchführung der beauftragten Sanierungsarbeiten festgestellt. Die Abnahme aller Leistungen fand am 15.07.2010 statt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen.

Kanalsanierung Brandgasse

Wie bereits in der Vorlage zur Bauausschusssitzung vom 17.06.2010 mitgeteilt, wurden die Bauarbeiten bereits Mitte April 2010 abgeschlossen. Die Abnahme hat jedoch bis dato noch nicht stattgefunden. Diese Verzögerung hat jedoch für die Stadtentwässerung keinerlei Nachteile, da die Schlussrechnung erst nach erfolgter Abnahme gestellt bzw. ausgezahlt werden kann. Außerdem gilt das Abnahmedatum als Beginn der Gewährleistungsfrist.

Sanierung Stollen Kreuzberg

Kein neuer Sachstand.

Fremdwassersanierung im Einzugsgebiet des Hönnigetals

Eine Mitteilungsvorlage ist unter T.O.P. 1.9.1 verfasst.

Regenwasserkanal Dohrgaul

Der Regenwasserkanal in der Kreisstraße wurde zwischenzeitlich fertig gestellt. Die Erschließung der Gimborner Straße ist nach derzeitigem Planungsstand für 2011 vorgesehen.

Mittlerweile wird die geplante Niederschlagswasserbeseitigung offensichtlich auch von der betroffenen Bürgerschaft akzeptiert. Seit der Informationsveranstaltung vom 27.05.2010 hat es nur sehr wenige Rückmeldungen von den Eigentümern gegeben. Und bei diesen wenigen Rückmeldungen handelte es sich in erster Linie um technische Detailfragen. Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass mit den beschlossenen Sonderregelungen für die Ortslage Dohrgaul tatsächlich ein gelungener Kompromiss gefunden wurde, welcher sowohl den Interessen der betroffenen Grundstückseigentümer als auch dem Gleichbehandlungsgrundsatz aller Gebührenzahler angemessen Rechnung trägt.

Kanal- und Straßensanierung Hindenburgstraße

Kein neuer Sachstand.

Gelöscht: ¶