



II - Straßenbau/Grünflächen/Bürgervereine

Deckenbauprogramm

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	02.09.2010	Kenntnisnahme

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2010 wurde die Verwaltung beauftragt, 200.000,-- € der im Haushaltsplan vorhandenen Mittel in Höhe von 259.804,-- € für das Deckenprogramm der Gemeindestraßen im Außenbereich zu verwenden und durch den Bauhof unmittelbar mit der Umsetzung zu beginnen. Durch den Bauhof nicht verwendete Mittel sollen für die Fremdvergabe eingesetzt werden. Darüber hinaus soll ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 112.700,-- € (Deckung über nicht verausgabte Mittel Böschungssicherung Siegburger-Tor-Straße) für notwendige Fremdvergaben bereit gestellt werden.

Beschlussgemäß hat die Verwaltung im Haushalt einen Pseudoauftrag in Höhe von 200.000,-- € eingerichtet, aus dem die Materialbestellungen des Bauhofes sowie sämtliche Fremdleistungen für das Deckenbauprogramm im Außenbereich finanziert werden. Des Weiteren sind hierfür weitere Mittel in Höhe von 112.700,-- € eingestellt.

Die noch auf der Haushaltsstelle „Unterhaltung Gemeindestraßen“ verbleibenden Restmittel in Höhe von 59.804,-- € reichen allerdings nicht aus, um den Materialbedarf des Bauhofes bis zum Jahresende zu decken und die bereits beauftragten und vergebenen Leistungen zu finanzieren. Daher werden seitens der Kämmerei zusätzlich weitere 35.000,-- € außerplanmäßig hierfür bereit gestellt. Zudem mussten einige für 2010 bereits fest eingeplante Maßnahmen im Innenstadtbereich (Reparaturen und Instandsetzungen in der Ostlandstraße, Radiumstraße, Engelbertusstraße, Dr.-Eugen-Kersting-Straße) aus finanziellen Gründen vorerst zurückgestellt werden. Eine Instandsetzung der Königsberger Straße kann zur Wahrung der Verkehrssicherheit jedoch nicht weiter verschoben werden und muss in 2010 erfolgen. Entgegen der ursprünglichen Planung, ein Fremdundunternehmen mit diesen Arbeiten zu beauftragen (Angebot in Höhe von ca. 37.000,-- € liegt vor), wird der Bauhof die Instandsetzung durchführen. Hierbei fallen an Fremdleistungen lediglich Kosten für Material und Fräsarbeiten durch Dritte an. Da es sich um eine innerstädtische Straße handelt, erfolgt eine Finanzierung nicht aus dem Topf des Deckenbauprogramms, sondern aus dem verbleibenden Haushaltsansatz „Unterhaltung Gemeindestraßen“.

Leistungen Bauhof

Folgende Arbeiten wurden bereits durch den Bauhof ausgeführt bzw. stehen kurzfristig zur Umsetzung an:

- Deckensanierung Talstraße, fertig gestellt
Kosten für Material, Leistungen Dritter 4.404,84 €
- Deckeninstandsetzung Waldweg, fertig gestellt
Kosten für Material, Leistungen Dritter 2.218,64 €
- Instandsetzung Untermausbach, fertig gestellt
Kosten für Material, Leistungen Dritter 1.865,00 €
- Deckensanierung Sonnenschein, fertig gestellt
Kosten für Material, Leistungen Dritter 5.938,16 €
- Deckensanierung Egen/Schäferslöh, Baubeginn September
Kalkulierte Kosten für Material, Leistungen Dritter 117.000,00 €

Leistungen Fremdunternehmer:

Folgende Leistungen wurden per Angebotsabfrage komplett ausgeschrieben und stehen zur Beauftragung an:

- Deckensanierung Holte
Günstigstes Angebot, Fa. Berster 63.729,56 €
- Deckensanierung Thier/Fürden
Günstigstes Angebot, Fa. Berster 110.246,96 €

Ingenieur-Leistungen:

Für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sowie Rechnungsprüfung der fremd zu vergebenden Leistungen wurde ein Ingenieurbüro beauftragt:

- Ingenieurkosten nach Aufwand
Angebot des Ingenieurbüro Lindenschmidt 4.173,33 €

In Aufrechnung aller ausgeschriebenen, beauftragten und bereits abgerechneten Leistungen durch Fremdunternehmen ergibt sich eine Gesamtsumme in Höhe von 309.576,49 €. Somit wären die insgesamt für das Deckenbauprogramm zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 312.700,-- € nahezu aufgezehrt.

Sobald sämtliche Schlussrechnungen in geprüfter Form vorliegen, wird der Bauausschuss in einer seiner nächsten Sitzungen über das Ergebnis informiert.