

**MITTEILUNG**

zur Sitzung des Gremiums: Betriebsausschuss  
am 24.11.2005

Zuständige bzw. federführende Dienststelle: 71      Abwasserbeseitigungsbetrieb  
Beteiligte Dienststellen:

Betrifft:            **Kanalbaumaßnahmen**  
                      **hier: Aktueller Sachstand!**

Ortsentwässerung Wüstenhof – Bergesbirken

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Die noch anstehenden Restarbeiten (Einsaat von Wiesenflächen) sind, soweit die Eigentümer dies zuließen, erfolgt.

Die zu zahlenden Eigentümer- und Pächterentschädigungen sind abgerechnet.

Kanalisation im Bereich B 506 – Siebenborn

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, die Abnahme fand am 14.11.2005 statt.

Ortsentwässerung Großfastenrath / Im Hagen

Die Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen. Die Abnahme ist für die 47. Kalenderwoche 2005 geplant.

Ortsentwässerung Ahe / Hof

s. Tagesordnungspunkt 1.5.1.

Ortsentwässerung Hermesberg

Die Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen. Die Abnahme erfolgte am 08.11.2005.

Ortsentwässerung Finkelnburg / Mosse

Mit der Baumaßnahme wird in der 47. KW 2005 begonnen, da z. Zt. noch Arbeiten im Schevelinger Weg ausgeführt werden.

Ortsentwässerung Münte

Z. Zt. Wird die Lage der privaten Abwasseranlagen aufgemessen.

Ortsentwässerung Ente

Hier hat sich kein neuer Sachstand ergeben.

### Ortsentwässerung Kreuzberg / Schevelinger Weg

Die Baumaßnahme ist weitestgehend fertig gestellt, ein Abnahmetermin ist noch nicht festgelegt.

### Umbau RÜ – Gartenstraße

Die Ausführungsplanung für den Umbau des Regenüberlaufs wurde zwischenzeitlich abgeschlossen und mit der Unteren Wasserbehörde abgestimmt.

Zur Zeit wird das Leistungsverzeichnis für die bau- und maschinentechnischen Arbeiten erstellt. Die Vergabe dieser Leistungen soll, wegen der erforderlichen Fachkunde, im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung erfolgen.

### Stauraumaktivierung im Stollen Kreuzberg

Die Ausführungsplanung für die Stauraumaktivierung im Stollen Kreuzberg wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

Vorgesehen ist der Einbau einer Stahlwand mit mechanischer Rohrdrossel im Auslaufbauwerk des Stollens. Hierdurch kann im Bedarfsfall ein Teil des anfallenden Abwassers zurückgehalten werden, wodurch der unterhalb gelegene Kanalabschnitt entlastet wird.

Die Vergabe der Leistungen (überwiegend Schlosserarbeiten) soll, wegen der erforderlichen Fachkunde, ebenfalls im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung erfolgen

### Ortsentwässerung Fährnrichtstüttem

Im Zuge der durchzuführenden Verlegearbeiten von Versorgungsleitungen durch die BEW von Hermesberg nach Grünenberg ist es aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich, die Abwassersammelleitung für Fährnrichtstüttem im o. g. Bereich mit zu verlegen. Seitens des ABB ist es notwendig, eine Freispiegelleitung von Hermesberg bis zur L 284 mit zu verlegen. Aus zeitlichen Gründen ist eine Verlegung der Freispiegelleitung nur mittels freihändiger Vergabe als Folgeauftrag zu realisieren.

Im weiteren Verlauf ist die Verlegung einer Abwasserdruckrohrleitung bis Grünenberg durch die BEW mittels Kostenteilungsplan aufgrund der gleichen Rohrmaterialien angedacht.

Für 2006 ist die Weiterführung der Druckrohrleitung nach Fährnrichtstüttem, ebenfalls unter Beteiligung der BEW, vorgesehen.