

In gemeinsamer Sitzung des Ausschusses für Schule und Soziales und des Bauausschusses am 16.03.16 wurde das Projekt nochmals vorgestellt. Der Bauausschuss hat unter TOP 1.4.1 die Freigabe der weiteren Mittel für das Projekt in Höhe von max. 3,4 Mio € beschlossen. Der Auftrag an das Architekturbüro zur Erstellung der Generalunternehmerausschreibung Leistungsphase 5 bis 7 wurde nach Zustimmung durch das Rechnungsprüfungsamt vergeben.

Weiterhin wurden die Aufträge an die Fachplaner für deren Mitwirkung vergeben.

Ein weiteres Abstimmungsgespräch mit der Schulleitung hat stattgefunden, die Ergebnisse werden in die Pläne eingearbeitet. Die Baugenehmigung ist am 20.06.16 eingegangen.