



Integriertes Handlungskonzept
- Sachstandsbericht -

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	Ö	15.09.2016	Kenntnisnahme

Baumaßnahmen

Der 1. und 2. Bauabschnitt in der Unteren Straße ist fertiggestellt. Seit dem 05.09.2016 ist die Untere Straße bis zur Einmündung Dr.-Eugen-Kersting-Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Die Installation der neuen Leuchten erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Derzeit befinden sich die Straßenbauarbeiten im 3. BA bis zur Ellers Ecke. Die Fertigstellung der kompletten Baumaßnahme ist bis Ende des Jahres geplant. Zeitgleich laufen die Kanalbauarbeiten in der Hochstraße, im ersten Abschnitt von Schützenstraße bis Ellers Ecke. Die Fa. Gohmann wird für diesen Abschnitt ca. 6-8 Wochen benötigen. Anschließend erfolgt die Baumaßnahme im letzten Abschnitt bis zur Klosterstraße.

Die Bauarbeiten in der Hochstraße bedingen eine Vollsperrung ab Bahnstraße. die Verkehrsführung wird an die jeweilige Bausituation angepasst. Ein Flyer über die aktuelle Verkehrsführung wurde in der 35. KW an alle Haushalte verteilt.

Für die Maßnahme Surgères Platz haben weitere Abstimmungstermine beim Landesbetrieb Straßen bezüglich der Verlegung der L 284 stattgefunden. Ergebnis dieser Gespräche ist, dass am 24.10.2016 ein Antrag beim Regionalrat eingereicht werden soll. Durch diesen soll erreicht werden, dass der Landesbetrieb Straßen.NRW einer Verwaltungsvereinbarung zustimmen kann, welche regelt, dass die Stadt durch die Maßnahme vorfinanzieren kann. Derzeit befindet sich die Maßnahme immer noch auf Platz 9 in der Prioritätenliste des Regionalrates. In der heutigen Sitzung soll ein Einleitungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst werden um das entsprechende Baurecht für eine spätere Umsetzung der Maßnahme zu schaffen (vgl. TOP 1.4.6)

Stützmauerbemalung

Die öffentliche Ausschreibung für den Auftrag zur Stützmauerbemalung hat in der ersten Runde zu keinem Ergebnis geführt. Daraufhin wurde eine freihändige Vergabe durchgeführt, bei der zwei Angebote eingegangen sind. Am 07.09.2016 wird sich die Jury zusammensetzen, um sich für einen Entwurf zu entscheiden und den Auftrag zu vergeben. Die Maßnahme soll bis zum 30.11.2016 abgeschlossen sein.

Verfügungsfonds

Der Verfügungsfond wird seit dem 01.09.2106 aktiv beworben. Die konstituierende Sitzung des Gremiums fand am 30.08.2016 statt. Ein Flyer zum Thema Verfügungsfonds wurde aufgelegt.

Baustellenblatt

Die nächste Ausgabe des Baustellenblatt erscheint in der 36. KW vor dem Stadtfest. Die letzte Ausgabe in diesem Jahr erscheint zur Eröffnung der Unteren Straße.

Bonusaktion

Die Bonusaktion war sehr erfolgreich. Die Verlosung erfolgt am 18.09.2016 auf der Bühne des Stadtfestes.