

Finanzierungsliste Gesamtprojekt InHK			2012	2018	12 >> 18	G - K	2021			
Nummer	Beschreibung	Stand	Förderfähige Kosten	Förderfähige Kosten	Mehr- / Minderk. 2012 /2018	Aufträge / Abrechnung	Differenz Förd./ Auftr.	Änderungs Antrag 21	Stand	
M.2.1.1	Projektmanagement		123.000 € =	123.000 €	0 €	122.485,99 €	-514,01 €		Fördermittel dritter	
M.2.1.2	Projektsteuerung, Auftragsmanagement		50.000 € =	50.000 €	0 €	171.567,41 €	121.567,41 €			
M.2.3.1	Fassaden und Gestaltungsberatung		18.000 € =	18.000 €	0 €	0,00 €	-18.000,00 €			
M.2.3.2	Energetische Sanierungsberatung		18.000 € =	18.000 €	0 €	393,82 €	-17.606,18 €			
M.2.3.3	vertiefende Stadtbildanalyse		30.000 € -	29.934 €	-66 €	28.194,56 €	-1.739,44 €			
M.2.3.4	Lichtkonzept Planung		0 € +	25.000 €	25.000 €	0,00 €	-25.000,00 €			
M.2.3.5	Konzept für Leitsystem Besucherführung		0 € +	10.000 €	10.000 €	7.052,30 €	-2.947,70 €			
M.2.3.6	Konzept für fernwirksames Leitsystem		0 € +	11.000 €	11.000 €	6.159,80 €	-4.840,20 €			
M.2.5.1	Citymanagement		200.000 € =	200.000 €	0 €	196.091,73 €	-3.908,27 €			
M.3.4.1	Umgestaltung Stadteingang West (KVP)		355.577 € -	329.687 €	-25.890 €	366.557,46 €	36.870,46 €		mögliche Umverteilung	
	Stadteingang West (KVP) Anteil Landesbetr.		162.200 €	162.200 €		120.857,38 €				
	Umgestaltung Stadteingang West (KTP)		833.597 € +	894.988 €	61.391 €	1.093.652,79 €	198.664,79 €			
Stadteingang West (KTP) Anteil Landesbetr.		540.893 €	540.893 €		549.122,00 €					
M.3.4.2	Hochstraße KTP - Ellers Ecke		1.135.640 € +	1.217.127 €	81.487 €	1.512.162,87 €	295.035,87 €			
	Bushaltestelle (Kostenübernahme NVR)			364.426 €		1.122,06 €				
M.3.4.3	Hochstraße Ellers Ecke - Marktplatz		368.880 € +	444.463 €	75.583 €	501.554,45 €	57.091,45 €			
M.3.4.4	Aufwertung Untere Straße 2. BA		812.000 € -	732.733 €	-79.267 €	856.236,13 €	123.503,13 €			
	Aufwertung Untere Str. 1. BA (Sturb. Ecke)		619.672 € +	697.948 €	78.276 €	1.111.145,15 €	413.197,15 €			
M.3.4.5	Umgestaltung Marktplatz		1.278.262 € +	2.415.415 €	1.137.153 €	3.023.340,64 €	607.925,64 €			
M.3.4.6	Umgestaltung ZOB mit zugehör. Erschießung		355.206 € -	336.021 €	-19.185 €	3.301,18 €	-332.719,82 €	332.719,82 €		
	Überdachung		0 € +	1.147.353 €	1.147.353 €	0,00 €	-1.147.353,00 €	1.147.353,00 €		
	Busbahnhof (Kostenübernahme NVR)		1.829.069 €	1.829.069 €		71.770,53 €				
	Umlegung L 284 (Kostenübern.Landesbetr.)		650.000 €	650.000 €		6.860,23 €				
M.3.4.7	Parkplatz Dr. Eugen Kersting-Str.	X	48.720 € -	0 €	-48.720 €					99.563,00 €
M.3.4.8	Bahnstraße 1. BA		499.032 € +	506.060 €	7.028 €	496.332,87 €	-9.727,13 €			
	Bahnstraße 2. BA		631.040 € -	99.563 €	-531.477 €	0,00 €	-99.563,00 €			
M.3.4.9	Umgestaltung Stadteingang Ost		1.317.656 € -	323.926 €	-993.730 €	50.452,66 €	-273.473,34 €			
	Stadteingang Ost (Anteil Landesbetrieb)		329.000 €	329.000 €		25.700,74 €				
M.3.4.10	Aufwertung Marktstraße und Gassensyst.		336.748 € +	542.429 €	205.681 €	730.364,20 €	187.935,20 €			
M.3.4.11	Wiederherstellung Grünwall	X	139.200 € -	0 €	-139.200 €					
M.3.4.12	Sanierung u. Aufwertung Wupperbrücke	X	110.200 € -	0 €	-110.200 €					
M.3.4.13	Einbindung Grünzug Wupperaue	X	255.838 € -	0 €	-255.838 €					
M.3.4.15	Neuordnung Ohler Wiesen	X	417.600 € -	0 €	-417.600 €					
M.3.4.16	Graffiti Stützwand		69.600 € -	29.679 €	-39.921 €	14.524,66 €	-15.154,34 €			
M.3.4.17	Umsetzung Leitsystem Fußgänger		20.000 € =	20.000 €		20.000,00 €	0,00 €			
M.3.4.18	Umsetzung fernwirksames Leitsystem		40.000 € =	40.000 €		40.000,00 €	0,00 €			
M.3.4.19	Umsetzung Lichtkonzept		95.000 € -	50.000 €	-45.000 €	50.000,00 €	0,00 €			
M.4.2.1	Haus und Hofprogramm		60.000 € =	60.000 €		60.000,00 €	0,00 €			
M.5.3.1	Verfügungsfonds		50.000 € =	50.000 €		46.610,28 €	-3.389,72 €			
M.5.5.1	Stadtteilzeitung		14.000 € =	14.000 €		55.411,02 €	41.411,02 €			
M.5.5.2	Flyer / Infoblatt		10.000 € =	10.000 €		10.202,07 €	202,07 €			
M.5.5.3	Planungswerkstätten		14.000 € =	14.000 €		1.079,29 €	-12.920,71 €			
M.5.5.4	Beteiligungsinstrument Arbeitskreis		18.000 € =	18.000 €		6.201,16 €	-11.798,84 €			
			10.344.468 €	10.478.326 €	133.858 €	10.581.074,49 €	102.748,49 €	1.579.635,82 €	fertiggestellt	

Fördermittel dritter

mögliche Umverteilung

in Bearbeitung

fertiggestellt