



BM - Gebäudemanagement

### Sachstandsbericht zu Bauprojekten des Gebäudemanagements

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	03.11.2022	Kenntnisnahme

<b>Bezeichnung des Vorhabens</b>	<b>Hermann-Voss-Realschule, Interim</b>
Maßnahmen-beschreibung	Interim Container-Neubau
Maßnahmenziel	Schaffung von 14 zusätzlichen Klassenräumen
Durchführungszeit	2021 bis 2023
Planungsleistungen durch	sic – Architekten, Köln
Kostenüberschlag gesamt	3.719.000,00 €
Budget	
Erläuterungen / Bemerkungen	s. Dringlichkeitsentscheidung (V/2022/685)
Erwarteter Budgetabschluss	
Bericht zum	03.11.2022
Umsetzungsbericht	Die Submission ist erfolgt. Die Auftragserteilung wird vorbereitet.

<b>Bezeichnung des Vorhabens</b>	<b>Bernhard-Wald-Stadion, Umkleide</b>
Maßnahmen-beschreibung	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten – Ersatzneubau für ein Sportfunktionsgebäude
Maßnahmenziel	Bau eines neuen Sportfunktionsgebäudes
Durchführungszeit	2022 bis 2024
Planungsleistungen durch	Bramey. Partner Architekten AG, Schalksmühle
Kostenüberschlag gesamt	1.432.314,00 €
Budget	
Erläuterungen / Bemerkungen	
Erwarteter Budgetabschluss	
Bericht zum	03.11.2022
Umsetzungsbericht	Der Förderbescheid ist am 24.10.2022 per Mail eingegangen.