

**Hermann-Voss-Realschule, Interim**

Die Raumcontainer wurden in der 19. Kalenderwoche angeliefert und aufgestellt. Im Anschluss erfolgt der Innenausbau.

**Grundschule Sankt Antonius**

Auf die Vorlage V/2023/154 wird verwiesen.

**Flüchtlingsunterkünfte, Bahnstraße Neubau**

Die Planungsleistungen sind beauftragt und die Vorplanung wird weiterverfolgt. Gemäß Ratsbeschluss vom 25.04.2023 werden parallel weitere Standorte geprüft und eine Sondersitzung von Ausschuss für Schule und Soziales und Bauausschuss geplant.

**Grundschule Wipperfeld, Anbau OGS-Raum**

Die neuen Räume werden zum Jahreswechsel 2023/2024 für die schulische Nutzung fertiggestellt.

**Grundschule Kreuzberg**

Im Rahmen der Unterhaltung wird ein zusätzlicher Klassenraum bis zum Schuljahresbeginn eingerichtet.