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Ausbau der Stral3e "Im Siepen" ab 2012

Gremium Status Datum Beschlussqualitat

Bauausschuss O ]01.12.2011| Entscheidung

Beschlussentwurf:

Der Ausbau des Teilsticks ,Im Siepen* soll im Zusammenhang mit der Umsetzung
des ,B-Plan 34, Kreuzberg-Lehmkuhlen“ erfolgen. Ein Ausbau erfolgt mit dem
Fertigausbau des ErschlieBungsgebietes, somit friihestens in 2013.

Finanzielle Auswirkungen:

Bei der Stral’e ,Im Siepen“ handelt es sich um eine Anliegerstrale. Die Kosten im
Zusammenhang mit einem Ausbau sind zu 20% von der Stadt und zu 80% von den
Anliegern zu Ubernehmen. Infolge der Verknupfung dieser MalBhahme mit der
anstehenden Neuerschliel3ung ,Kreuzberg — Lehmkuhlen” als eine gemeinschaftliche
Mafllnahme sind Einsparungen sowohl bei den Bau- als auch Ingenieurkosten zu
erwarten. Diese kommen den Anliegern und der Stadt zu Gute.

Demogqrafische Auswirkungen:

Keine

Beqgrundung:

In der Sitzung des Bauausschusses am 15.09.2011 wurde bereits Uber den Ausbau
der Stral3e ,Im Siepen” beraten. Dem Beschluss-Entwurf der Verwaltung, der einen
Ausbau der Stral3e fur 2012 vorsah, wurde jedoch nicht entsprochen und der
Sachverhalt auf die heutige Sitzung vertagt. Dies geschah insbesondere vor dem




Hintergrund, dass die vom Stadtrat beschlossene Vorlaufzeit von mindestens 2
Jahren nicht eingehalten werden konnte. Dieser Umstand hatte sich ergeben, da sich
fur die Verwaltung eine Umsetzung des B-Plan 34 auf3erst kurzfristig abgezeichnet
hatte und daher die betroffenen Anlieger erst mit Schreiben vom 25.08.2011 utber
einen Ausbau informiert werden konnten.

Inzwischen hat die Verwaltung nochmals Kontakt mit dem ErschlielBungstrager
aufgenommen. Dieser strebt nach wie vor an, in 2012 mit der Erschlielung zu
beginnen. In einem ersten Schritt soll eine Baustral3e erstellt und im Anschluss
hieran mit den HochbaumalRnahmen begonnen werden. Erst wenn ein Groliteil der
HochbaumalRnahmen abgeschlossen ist, erfolgt ein Fertigausbau der
ErschlieBungsstral3e. Dies hangt natirlich von der Vermarktung der Grundstiicke
sowie dem Baufortschritt der Hochbauten ab, wird aber frihestens in 2013 der Fall
sein. Erst dann macht es uberhaupt Sinn, das Teilstlck ,Im Siepen* mit auszubauen.
Somit ist auch die vom Rat beschlossene Vorlaufzeit von mindestens 2 Jahren
gewabhrt. Die Anlieger werden erneut schriftlich hieriiber in Kenntnis gesetzt.



