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Für das Haushaltsjahr 2011 konnten für das Deckenbauprogramm bzw. für 
notwendige Instandsetzungen von Winterschäden insgesamt 420.000 € zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
Unter Berücksichtigung der beauftragten bzw. schlussgerechneten Leistungen sind 
per 15.11.2011 insgesamt 411.475,16 € verausgabt bzw. per Auftrag gebunden 
worden.  
 
Für das Deckenbauprogramm 2011 wurden 310.000,-- € veranschlagt. Unter 
Berücksichtigung der bereits fertig gestellten bzw. auftragsgebundenen Leistungen 
sind diese Mittel nahezu ausgeschöpft. Auf Grund der zahlreichen Winterschäden 
musste sich der Bauhof bis zur Mitte dieses Jahres schwerpunktmäßig deren 
Beseitigung annehmen und konnte daher erst sehr spät die Arbeiten zum 
Deckenbauprogramm aufnehmen. Dennoch hat der Bauhof sein Pensum vollständig 
abarbeiten können und hat inzwischen die Maßnahmen Julsiefen/Mittelschwarzen, 
Hackenberg und Bengelshagen/Niederholl fertig gestellt und abgerechnet. Ebenso 
sind die im Rahmen einer Fremdvergabe beauftragten Deckensanierungen im 
Innenstadtbereich abgeschlossen. Teilabschnitte der Radium-, Bahn- und 
Kaiserstraße konnten inzwischen saniert werden. Die Auftragshöhe beläuft sich auf 
84.479,89 €, die Abnahme und Schlussrechnung steht allerdings noch aus. 
Die Deckenerneuerungen im Außenbereich wurden bereits im Oktober beauftragt. 
Allerdings hat das beauftragte Tiefbauunternehmen auf Grund personeller Engpässe 
einen Baubeginn immer wieder verschoben. Auch der für den 14.11.2011 vereinbarte 
Baubeginn konnte von dem Unternehmen leider nicht eingehalten werden. In wie 
weit unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse ein Ausbau noch in diesem 
Jahr erfolgen kann, bleibt abzuwarten. Grundsätzlich sollen die Arbeiten noch in 
diesem Jahr ausgeführt werden. Allerdings erfolgt dies nicht auf „Biegen und 
Brechen“. Sollte die Witterung eine mängelfreie Leistungserbringung nicht mehr 
gewährleisten, werden die Arbeiten auf das kommende Frühjahr verschoben.  
 
Auf Grund des sehr günstigen Ausschreibungsergebnisses zur Deckensanierung 
Innenstadt konnte eine Deckeninstandsetzung der Straße Kleppersfeld noch 
zusätzlich ausgeschrieben und beauftragt werden. Auch hier bleibt abzuwarten, ob 
die Leistungen witterungsbedingt noch in diesem Jahr oder aber erst im kommenden 
Frühjahr ausgeführt werden. 
 



In der Anlage befindet sich eine tabellarische Auflistung, aus der die in 2011 
beauftragten Leistungen detailliert mit den jeweiligen Kosten und dem 
Bearbeitungsstatus aufgelistet sind. 
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Abrechnung 
 
 


