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Grundschule St. Antonius – Heizungserneuerung 
 
Wie bereits in der letzten Ausschusssitzung mitgeteilt, wird an der GS St. Antonius die 
über 20 Jahre alte Heizungsanlage durch eine moderne Holzpellets-Heizung ersetzt. 
Die Submission ist erfolgt. Die eingegangenen Angebote sind zurzeit zur Prüfung beim 
Fachplaner. 
 
 
Feuerwehrgerätehaus Thier 
 
Für den neuen Mannschaftswagen der Löschgruppe soll eine Garage gebaut werden. 
Dies wird überwiegend in Eigenleistung der Löschgruppe und unterstützender 
Handwerker aus Thier erfolgen.  
Die Arbeiten sind vorangekommen und die Mauern sind bis zum Ringanker fertig 
gestellt. 
 
 
Rathaus – Brandmeldeanlage/Feuerlöschanlage 
 
Die Brandmeldeanlage und die Sprühlöscheinrichtung wurden von einem 
Sachverständigen begutachtet. Einige Lautsprecher müssen noch nachgerüstet werden. 
Die Anlage ist in jedoch schon in Betrieb. Eine Einweisung der im Rathaus 
Beschäftigten wird durch den Stadtbrandmeister und der Dienststelle erfolgen. 
 
 
Ratskeller – Fenstererneuerung 
 
Der Pächter des Ratskellers bemängelt bereits seit seiner Übernahme der Gaststätte, 
dass es in der kälteren Jahreszeit durch die vorhandenen einfachverglasten Fenster 
zieht.  
Die Ausschreibung ist erfolgt und der Auftrag wurde erteilt. Die Fenster sind in der 
Produktion und können in Kürze montiert werden.  
 
 
 
TH Hindenburg – Hallenboden 



 
Da die Schäden kurz nach der Beseitigung wieder aufgetreten sind, wurde durch den 
Rechtsanwalt ein Beweissicherungsverfahren eingeleitet.  
 
 
Stadion Mühlenberg 
 
Die Installationsarbeiten zur Beseitigung des Wasserschadens wurden aufgenommen 
und werden voraussichtlich in der 45. KW abgeschlossen. Sobald das geschehen ist, 
werden die Arbeiten in der Umkleide fortgesetzt. 
 
 
Kindergarten Dohrgaul 
 
Der Wasserschaden ist behoben. Ein Notüberlauf wurde erstellt. Bezüglich der Ursache 
wurde ein Gutachter beauftragt. Ein Bericht liegt noch nicht vor. 
 
 
Ostlandstraße 30 – DLRG-Raum 
 
Der Raum wurde nach dem Wasserschaden getrocknet und das beschädigte Holz 
entsorgt. Der Bodenbelag wird in Kürze erneuert, sodass der Raum in November wieder 
genutzt werden kann. 
 
 
 
 


