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Dem Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur wurde zuletzt in seiner Sitzung am 
14.11.2018 über den Sachstand zur Sanierung der Kunstrasenplätze an den Ohler 
Wiesen berichtet. 
 
Federführend für das Verfahren ist der Bauauschuss. Diesem wurde zuletzt in seiner 
Sitzung am 06.12.2018 unter TOP 1.9.1 über den Verfahrensstand berichtet: 
„Die Planungsunterlagen werden zurzeit durch das Büro Ulenberg-Illgas erarbeitet. 
Diese sollen dann mit dem VfR abgestimmt werden. Im Anschluss werden die 
Bauleistungen ausgeschrieben. Aufgrund der einzuhaltenden Fristen bei einer 
Ausschreibung kann eine Beauftragung erst Anfang kommenden Jahres erfolgen.  
Die Bauausführung soll in der spielfreien Zeit, somit möglichst in den Sommerferien 
2019, erfolgen.“ 
 
Die Ausschreibung ist inzwischen erfolgt, die Vergabe der Bauleistungen liegt dem 
Haupt- und Finanzausschuss zu seiner Sitzung am 02.04.2019 zur Entscheidung vor. 
Nach Zustimmung des HFA kann der Auftrag unverzüglich erteilt werden, so dass einer 
zeitgerechten Bauausführung und Fertigstellung bis zum Ende der Sommerferien nichts 
im Wege stehen dürfte. 
 
Bezüglich der Einzelheiten der Bauleistungsvergabe wird auf die nichtöffentliche 
Vorlage zur HFA-Sitzung am 02.04.2019 verwiesen. Nach einer entsprechenden 
Beschlussfassung durch den HFA können die wesentlichen Informationen in der 
öffentlichen Sitzung des SFK am 10.04.2019 mündlich vorgetragen werden. 
 
Bezüglich der Fragen von Bundes- oder Landesförderung für die Sanierungsmaßnahme 
wird auf die Aussagen in der Vorlage zur Renovierung des Stadions Mühlenberg (TOP 
1.16.5) verwiesen, die hier analog zutreffen. 
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