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Projektabschnitte: 
 
Hochstraße 
 
Die Arbeiten in der Hochstraße, ausgehend vom Kölner Tor Platz bis hin zum Marktplatz 
(Höhe Rathaus), sind abgeschlossen. Sobald die Bautätigkeiten in der Innenstadt einen 
möglichst reibungslosen Verkehrsfluss ermöglichen, kann auch in dem Teilbereich 
zwischen Bahnstraße und Schützenstraße das beschlossene Verkehrskonzept 
umgesetzt werden und der Bauabschnitt „Hochstraße“ insgesamt abgeschlossen 
werden. 
 
Stadteingang West 
 
Die Baumaßnahmen sind überwiegend abgeschlossen. Die Arbeiten an der 
Bachverrohrung, welche im Zuge der Kanalbauarbeiten im Teilstück „Lenneper Straße“ 
ausgeführt wurden, sind ebenfalls beendet. Aktuell ist die BEW in diesem Bereich tätig 
um Ihre Versorgungsleitungen umzulegen oder neu zu erstellen. Sobald diese Arbeiten 
abgeschlossen sind, wird der Straßenbau seine Tätigkeit wiederaufnehmen und die 
Baustelle wie geplant im November 2019 abschließen. 
 
Marktstraße 
 
Die Arbeiten in der Marktstraße sind vollständig abgeschlossen. Aufgrund der 
Bautätigkeiten auf dem Marktplatz, wird die Marktstraße auch weiterhin eine temporäre 
Sackgasse bleiben.  
 
Marktplatz 
 
Die Pflasterarbeiten auf dem Marktplatz sind aktuell in der Ausführung. Ein Großteil der 
Flächen ist bereits mit dem neuen Pflaster ausgestattet. Eine Restfläche im Bereich der 
Treppenanlagen wird der Fa. Boymann als Baustelleneinrichtung dienen und zu einem 
späteren Zeitpunkt gepflastert werden. Der Abschluss der Arbeiten im gesamten 
Bauabschnitt erfolgt wie geplant im Frühjahr 2020. 
 



Untere Straße / Stursbergs Ecke 
 
Die Freigabe der Städtebaufördermittel für diesen Abschnitt ist mit dem 
Zuwendungsbescheid 2018 erfolgt. Die Ausführungsplanung ist abgeschlossen.  Das 
EU-weite Vergabeverfahren für die Bauleistungen kann wie geplant 2019 angestoßen 
werden, so dass mit dem Beginn der Bauarbeiten im Frühjahr 2020 zu rechnen ist.  
 
 
 
 
Vorzubereitende Bauabschnitte: 
 
ZOB 
 
Busbahnhof / Um Verlegung L284 
 
Die Entwurfsplanung dieses Abschnittes ist abgeschlossen. Die Förderzusage für den 
Städtebaulichen Teil ist mit dem Zuwendungsbescheid 2018 erfolgt. Aktuell wird geprüft, 
ob eine kostengünstigere / funktionalere Alternative zur aktuellen Planung umsetzbar 
ist. Hierbei handelt es sich um eine Optimierung des Bestandes mit einem 
Brückenbauwerk über die L284 und den Gaulbach für den Fußgängerverkehr. Nachdem 
eine zur Rede stehende Variante den Vorzug erhalten hat, können die weiteren 
Planungsphasen ausgeschrieben und die entsprechenden Leistungen vergeben 
werden.   
 
Stadteingang Ost 
 
Kreisverkehr / Hindenburgstraße 

 
Die Vorentwurfsplanung des Minikreisverkehrs und der Nachweis der Funktionalität 
(Schleppkurven Busse, LKW etc.)  liegen vor. Die Planungsleistungen für diesen 
Bauabschnitt werden gemeinsam mit dem Verbindungsstück Höhe Hindenburgstraße 
und dem Surgerès-Platz ausgeschrieben. 
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