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Maftstab 1 : 500
Datum: 04.03.2015

Notizen:

Kanrad-Adenauer-Hauptschule
Am Muhlenberg 1

@ Geobasisdaten: Oberbergischer Kreis, Der Landrat

LUFTBILD

032388292 m

N 5663 931 m
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BAUABSCHNITT 2

Es ist geplant, die von der
Realschule genutzten Raume fiir
die Dauer der Sanierung
auszulagern.

BAUABSCHNITTE

BAUABSCHNITT 3
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- ERNEUERUNG DES AUSSEREN BLITZSCHUTZES

- ERTUCHTIGUNG VON UMFASSUNGSWANDEN
NOTWENDIGER FLURE

- TRENNUNG DER WANDHYDRANTEN-ANLAGE VOM
TRINKWASSERNETZ

VORGEZOGENE MASSNAHMEN
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Planungsphase

Projektstart

Planung LPH 1-4

Einreichung Bauantrag
Genehmigung Bauantrag
Planung LPH 5
Ausschreibungen und Vergaben
Ausfiihrungsphase

Baubeginn

Grobzeitraum Bauzeit
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RAHMENTERMINE
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Kostenermittlung in der LPH 3, Stand 04.07.2019

netto brutto

300/400 Gesamtsumme Interim Realschule ohne Umzugskosten 1.000.000,00 1.190.000,00
300 Gesamtsumme Brandschutzsanierung KAH 1.154.113,00 1.373.394,47
300 Gesamtsumme Fassaden- und Dachsanierung der Aula 445.708,00 530.392,52
400 Gesamtsumme Brandschutzsanierung KAH 401.795,00 478.136,05
500 Gesamtsumme Brandschutzsanierung KAH 3.000,00 3.570,00
500 Gesamtsumme Fassaden- und Dachsanierung der Aula 9.000,00 10.710,00
700 Baunebenkosten 25% Brandschutzsanierung 389.727,00 463.775,13
700 Baunebenkosten 25% Fassaden- und Dachsanierung der Aula 113.677,00 135.275,63
700 Baunebenkosten 20% Interim Realschule 200.000,00 238.000,00
Rundungsbeiwert 2.980,00 3.546,20
Gesamtsumme 3.720.000,00 4.426.800,00

Es empfiehlt sich, bei Sanierungen von Bestandsgebaude das Budget fiir unvorhersehbare
Aufgaben um pauschal 20-30% zu erh6hen.

KOSTEN
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- ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG UND BUHNENTECHNIK DER
AULA

- FENSTER UND VORHANGFASSADE DER SCHULGEBAUDE

NACH BESTANDSBEGEHUNGEN UND IN GESPRACHEN MIT DEM
NUTZER VERMUTETER WEITERER SANIERUNGSBEDARF AUSSERHALB
DER GEPLANTEN SANIERUNGSVORHABEN.

WEITERER SANIERUNGSBEDARF
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VIELEN DANK
FUR IHRE AUFMERKSAMKEIT




