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2023

Planung 

Planung MWM

Fördermittel

ZOB
2021 2022

Bauleitplanung

Bestehende Entwurfsplanung

Vorentwurfsplanung

AST AST AST 

Festlegung von Standortkriterien

∙ Mobilstation

∙ Zentralität
∙ Ankommenssituation
∙ Aufenthalts- und Verweilqualität
∙ Flächenauskommen
∙ Erreichbarkeit
∙ Barrierefreiheit
∙ Umsetzbarkeit (Lärmsch., B-Plan etc.)

Vorstellung der 
Vorentwurfsplanung  im AST

Einholung schriftlicher Aussagen 
zur Förderfähigkeit der gewählten 
Planungsvariante

- NVR
- Städtebauförderung
- REGIONALE 2025 

Bürgerpartizipation

Bürgerinformation & Beteiligung

Abgleich der Ergebnisse und
der Erkenntnissen aus der 
Bürgerbeteiligung

AST AST 

Beschluss einer bevorzugten
Plaungsvariante

Erstellung und Einreichung  
des Förderantrages 

AST 

Vorstellung 
Sachstand MWM

Beauftragung  Vorentwurfsplanung
Unter Berücksichtigung der am 
08.09.2021 beschlossenen Kriterien

Entwurfsplanung LP.3

Vorstellung des 
Planungszwischenstandes

Vorstellung Entwurfsplanung 
im AST

Mögliche Vorstellung der 
Entwurfsplanung im AST

Beauftragung  
Entwurfsplanung

Vorstellung erster Erkenntnisse 
aus der Bürgerbeteiligung 

Beauftragung  
Sicherheitsaudit

Beauftragung  
Ausführungsplanung

Beauftragung  
Sicherheitsaudit

Ausführungspl. LP.5Vergabe LP. 3

Vorstellung des 
Planungszwischenstandes

Verg. LP. 5-8

Ausführungspl. LP.5Verg. LP. 5-8

AST AST AST 

Vorstellung des 
Planungszwischenstandes

Wiederaufnahme der ruhenden Bauleitplanung 
(Aufstellungsbesch 2016)

Vorstellung der ersten
Besprechungsergebnisse 
mit den Fördergebern


