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2023

Planung 

Planung MWM

Fördermittel

ZOB
2021 2022

Bestehende Entwurfsplanung

Vorentwurfsplanung

AST AST AST 

Festlegung von Standortkriterien

∙ Mobilstation

∙ Zentralität
∙ Ankommenssituation
∙ Aufenthalts- und Verweilqualität
∙ Flächenauskommen
∙ Erreichbarkeit
∙ Barrierefreiheit
∙ Umsetzbarkeit (Lärmsch., B-Plan etc.)

Vorstellung der neuen und 
bestehenden 

Einholung schriftlicher Aussage 
zur Förderfähigkeit verschiedener 
Ausführungsvarianten:
NVR
Städtebauförderung
REGIONALE 2025 - Agentur

Bürgerpartizipation

Bürgerinformation & Beteiligung

Abgleich der Ergebnisse 
und der Erkenntnisse aus 

AST AST 

Beschluss einer bevorzugten
Plaungsvariante

Erstellung und 
Einreichung  eines 
Einplanungs- bzw 

AST 

Vorstellung 
Sachstand MWM

Beauftragung  Vorentwurfsplanung
Unter Berücksichtigung der am 
08.09.2021 beschlossenen Kriterien

Entwurfsplanung

Vorstellung Entwurfsplanung 
im AST

ggf. Vorstellung der 
Entwurfsplanung im AST

Beauftragung  

Vorstellung der Erkenntnisse 
aus der Bürgerbeteiligung 

Beauftragung  

Ausführungsplanung

Ausführungsplanung

Vergabe Baul.

Vergabe Baul.

Beschluss des Zeitplans
im Rat


