
Memellandstraße

Wolfsiepen

Johann-Wilhelm-Roth-Str.

Waldweg

Schulstraße

Ulrichstr.

Buchholzweg

Wupperstraße BA II

Herbstmühle

Paul-Gerhard-Str.

Königsberger Str.

Nikolausstr.

Wilhelmstr.

Eichendorfstr.

Hermann-Löns-Weg

Felderweg

BW 053 - Ersatzneubau
Oberflosbach - Flosbach

BW 034
Hof - Kürtener Sülz

BW 009
Ballsiefen

BW 013
Brochhagenberg

BW 026
Güttenhausen

BW 050
Niedergaul

BW 017
Niederbenningrath

BW 032 - Hausmannsplatz
Turbinenhaus

BW 020
Erste Mühle

BW 039
Egerpohl -Obergraben

BW 027 - Neuensturmberg-
Obergraben

BW 003 - Klemenseichen-
Altenhof

BW 077
Voßkuhle

BW 039
Jörgensmühle 2-4

Projektstadium

                                  KS PL                        BW Ingenieurbauwerk (Brücke, Durchlass)
                                  KB BL Vergabev.
                                  KA EP
                                  KFv AP GW laufende Grunderwerbsverhandlungen (erforderlicher Grunderwerb steht noch aus)
                                  KF geprüfte Schlussrechnung

Planungsleistungen
Vergabeverfahren

Kostenfestst. vorläufig
Kostenfestellung

Entwurfsplanung
Ausführungsplanung

Haushaltsmittelanmeldung

Fertigestellung Ausführungplanung / Ausschreibung Bauleistungen (auf TSD € gerundet)
Beauftragung Bauleistung (auf 10TSD € gerundet)

Bauausführung

Bauausführung

Kostenschätzung
Kostenberechnung
Kostenanschlag

Fertigstellung Entwurfsplanung

Kostenermittlung

Bauausführung

Bauausführung

Bauausführung

20262021 2022 2023 2024 2025

Bauausführung

2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/41/4 2/4 3/4

Bauleistungen

4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 4/4 1/4 2/4 4/43/4 4/4 1/4 2/4 3/4

Ausführungsplanung
(KA: 407 TSD €) Vergabev. BL Bauausführung

Entwurfsplanung
(KB: 430 TSD €)

Vergabev. BL
(KA: 751 TSD €)

Vergabev. BL
(KA: 579 TSD €) 

Vergabev. BL BauausführungAusführungsplanung
(KA: 

Bauausführung
(KFv: 490 TSD €)

Ausführungsplanung

Bauausführung(K
Fv: 630 TSD €)

Vergabev. BL

Vergabeverfahren BL

Vergabeverfahren BL

Vergabeverfahren BL

Vergabeverfahren BL

Vergabeverfahren BL

Vergabeverfahren BL

Vergabeverfahren BL

Vergabeverfahren BL

Vergabeverfahren BL

Vergabeverfahren BL

Vergabeverfahren BL

Vergabeverfahren PL

Vergabeverfahren PL

Vergabeverfahren PL

Vergabeverfahren PL

Vergabeverfahren PL

Bauausführung

Bauausführung

Bauausführung

Bauausführung

Bauausführung

Bauausführung

Bauausführung

Bauausführung

Bauausführung

Bauausführung

Bauausführung

Bauausführung

Entwurfsplanung
(KB: 226 TSD €)

Entwurfsplanung
(KB: 815 TSD €)

Entwurfsplanung
(KS: 300 TSD €)

Entwurfsplanung

Entwurfsplanung

Entwurfsplanung
(KS: 350 TSD €)

Entwurfsplanung
(KS: 630 TSD €)

Entwurfsplanung

Entwurfsplanung

Entwurfsplanung

Ausführungsplanung
(KA: 719 TSD €)

Ausführungsplanung

Ausführungsplanung

Ausführungsplanung

Ausführungsplanung

Ausführungsplanung

Ausführungsplanung

Ausführungsplanung

Ausführungsplanung

Ausführungsplanung

Ausführungsplanung

Entwurfsplanung

Vergabev. BL
(KA:  80 TSD€)

Bauausführung

Bauausführung

AP

Bauausführung

Vergabev.
BL

Bauausführung

Bauausführung

Bauausführung

Entwurfsplanung

Entwurfsplanung

AP

AP

Vergabev.
BL

Vergabev.
PL

Vergabev.
BL

APEntwurfsplanung
Vergabev.

PL

Vergabev.
BL

Vergabev.
BL

Vergabev.
BL

Vergabev.
BL

Vergabev.
PL

Vergabev.
PL

Vergabev.
PL

Vergabev.
PL

Vergabev.
PL

Entwurfsplanung

Entwurfsplanung

Entwurfsplanung

Entwurfsplanung

Entwurfsplanung

AP

AP

AP

AP

AP

Bauausführung

Bauausführung

Bauausführung

Bauausführung

BauausführungVergabev.
PL

Vergabev.
PL

Vergabev.
BL

Vergabev.
BL

Vergabev.
BL

Vergabev.
BL

Bauausführung

Vergabev.
BL

BauausführungEntwurfsplanung
(KS: 250 TSD €)

AP

Entwurfsplanung AP
Vergabev.

PL 
Vergabev.

BL
Bauausführung

Ausführungsplanung
(KB: 450 TSD €)

Vergabev. BL
(KA: 80 TSD €)

AP

GW


