
Anlage 4

GM Wipperfürth Prioritätenliste Gesamtkosten 
geschätzt

Projektdauer 
geschätzt

zuständige*r 
Bauprojektleiter*in

1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q

KA-Hauptschule Brandschutz, energetische Sanierung 10.170.000,00 € 66 Monate 1

KA-Hauptschule Interim 3.130.000,00 € 18 Monate 1

EVB
Energetische Sanierung,Brandschutz, 
Umbau für Ganztag

18.820.000,00 € 48 Monate 2

GS Wipperfeld Sanierung 1.523.700,00 € 14 Monate 3

Anbau OGS-Raum, Sanierung 816.000,00 € 3

Antoniusschule Brandschutz 2.870.000,00 € 24 Monate 3

Außengelände 3

Rathaus Dachsanierung 710.000,00 € 15 Monate 4

Mühlenbergstadion, 
Umkleidegebäude

Abbruch und Neubau 1.432.314,00 € 12 Monate 4

39.572.014,00 €

GS Mühlenberg Brandschutz 100.000,00 € 12 Monate 5

Nächste Bauprojekte (ohne Priorisierung)

erste Planzahlen

Turnhalle Wipperfeld Sanierung 300.000,00 € 12 Monate

GS-Agathaberg Standortsicherung 6.726.000,00 €

Rathaus und Kolpinghaus Umsetzung Raumkonzept , Brandschutz u. a. 15.325.000,00 € 72 Monate

WLS-Bad BHKW, Fassade, Klimaschutz 585.000,00 € 12 Monate

Friedhofshalle Weststr.
Dachsanierung (und Überplanung ohne 
Kostenansatz)

55.000,00 € 6 Monate

22.936.000,00 €

Sicherstellung der laufenden Projekte mit Priorität 1

Bauprojekt für neuen Projektleiter

2022 2023 2024 2025

in Ermittlung
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GS Mühlenberg Sanierung 276.000,00 € 24 Monate

GS Kreuzberg Heizung, Elektro, Fassade 95.000,00 € 12 Monate

Archiv Michaelstr. Energetische Sanierung Dach und Fassade 32.500,00 € 6 Monate

WLS-Bad Neue Struktur inkl. Gastronomie

Alte Post Reaktivierung Flüchtlingsunterkunft

HVR Generalsanierung West-Trakt 6.800.000,00 € 24 Monate

KAH Einrichtung barrierefreis WC 80.000,00 €

Altes Seminar Umnutzung Bibliothek 250.000,00 € 12 Monate

Barrierefreies WC     Kölner-
Tor-Platz

Kita Dohrgauler Spatzen Sozialraum, Personal-WC

Turnhalle Thier Erneuerung des Hallenbodens

unbestimmt

unbestimmt

unbestimmt

Derzeit Priorität 2 und 3, aktuell ohne Rangfolge

unbestimmt

unbestimmt


