
Bezeichnung des Vor-
habens 

Sanierung der Konrad-Adenauer-Hauptschule 

Maßnahmen-
beschreibung 

Umsetzung Brandschutzkonzept und energetische Sanierung 

Maßnahmenziel Instandsetzung des Gebäudes nach aktuellen Standards 

Durchführungszeit 2021 bis 2024 

Planungsleistungen 
durch 

sic – Architekten, Köln 

Kostenüberschlag ge-
samt 

EUR 10.170.000 

Budget   

Erläuterungen / Bemer-
kungen  

    

Erwarteter Budgetab-
schluss 

  

Bericht zum  08.09.2022 

Umsetzungsbericht s. separate Vorlage  

 

Bezeichnung des Vor-
habens 

Sanierung Rathausdach 

Maßnahmen-
beschreibung 

Sanierung Rathausdach  

Maßnahmenziel 
Instandsetzung des Daches mit Schaffung neuer Rettungs-
wege  

Durchführungszeit 2022  bis 2024 

Planungsleistungen 
durch 

noch nicht vergeben 

Kostenüberschlag ge-
samt 

EUR 980.000 

Budget  EUR 980.000 

Erläuterungen / Bemer-
kungen  

    

Erwarteter Budgetab-
schluss 

   



Bericht zum  08.09.2022 

Umsetzungsbericht 
Der Antrag auf Fördermittel nach dem Denkmalschutzgesetz 
wurde am 17.08.2022 bei der Bezirksregierung gestellt.  

 

Bezeichnung des Vor-
habens 

Sanierung E.v.B.-Gymnasium 

Maßnahmen-
beschreibung 

Umsetzung Brandschutzkonzept und energetische Sanierung 

Maßnahmenziel Instandsetzung des Gebäudes nach aktuellen Standard 

Durchführungszeit 2021 bis 2025 

Planungsleistungen 
durch 

Architektenbüro Brochheuser Lüttinger, Remscheid 

Kostenüberschlag ge-
samt 

EUR 19.239.000 

Budget EUR 18.820.000 

Erläuterungen / Bemer-
kungen 

Mehrbedarf nach Vorliegen der Fachplanung EUR 415.000 

    

Erwarteter Budgetab-
schluss 

  

Bericht zum  08.09.2022 

Umsetzungsbericht s. separate Vorlage 

 

Bezeichnung des Vor-
habens 

Kindertagesstätte Neye-Spatzen – Erweiterung / An-
bau Gruppenraum  

Maßnahmen-
beschreibung 

Erweiterung der Kindertagesstätte von einer zweigruppigen 
in eine dreigruppige Einrichtung durch Anbau von Gruppen-
räumen 

Maßnahmenziel 
Anbau eines Gruppenraums für U3-Kinder inkl. Nebenräu-
men 

Durchführungszeit 2020 bis 2022 

Planungsleistungen 
durch 

Architekturbüro Wüstenhagen, Hückeswagen 



Kostenüberschlag ge-
samt 

EUR 630.000 

Budget   

Erläuterungen / Bemer-
kungen  

    

Erwarteter Budgetab-
schluss 

  

Bericht zum  08.09.2022 

Umsetzungsbericht 
Die mobile Trennwand wird Anfang September eingebaut. 
Eine Übergabe erfolgt im Anschluss.  

 
 


