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Sachstandsbericht zu Bauprojekten des Gebäudemanagements 
 
 
 
Gremium Status Datum Beschlussqualität 

Bauausschuss Ö 08.09.2022 Kenntnisnahme 

 
 
 

Bezeichnung des 
Vorhabens 

Sanierung der Konrad-Adenauer-Hauptschule 

Maßnahmen-beschreibung Umsetzung Brandschutzkonzept und energetische Sanierung 

Maßnahmenziel Instandsetzung des Gebäudes nach aktuellen Standards 

Durchführungszeit 2021 bis 2024 

Planungsleistungen durch sic – Architekten, Köln 

Kostenüberschlag gesamt EUR 10.170.000 

Budget   

Erläuterungen / 
Bemerkungen  

    

Erwarteter 
Budgetabschluss 

  

Bericht zum  08.09.2022 

Umsetzungsbericht s. separate Vorlage  

 



 

Bezeichnung des 
Vorhabens 

Sanierung Rathausdach 

Maßnahmen-beschreibung Sanierung Rathausdach  

Maßnahmenziel Instandsetzung des Daches mit Schaffung neuer Rettungswege  

Durchführungszeit 2022  bis 2024 

Planungsleistungen durch noch nicht vergeben 

Kostenüberschlag gesamt EUR 980.000 

Budget  EUR 980.000 

Erläuterungen / 
Bemerkungen  

    

Erwarteter 
Budgetabschluss 

   

Bericht zum  08.09.2022 

Umsetzungsbericht 
Der Antrag auf Fördermittel nach dem Denkmalschutzgesetz 
wurde am 17.08.2022 bei der Bezirksregierung gestellt.  

 

Bezeichnung des 
Vorhabens 

Sanierung E.v.B.-Gymnasium 

Maßnahmen-beschreibung Umsetzung Brandschutzkonzept und energetische Sanierung 

Maßnahmenziel Instandsetzung des Gebäudes nach aktuellen Standard 

Durchführungszeit 2021 bis 2025 

Planungsleistungen durch Architektenbüro Brochheuser Lüttinger, Remscheid 

Kostenüberschlag gesamt EUR 19.239.000 

Budget EUR 18.820.000 

Erläuterungen / 
Bemerkungen 

Mehrbedarf nach Vorliegen der Fachplanung EUR 415.000 

    

Erwarteter 
Budgetabschluss 

  

Bericht zum  08.09.2022 

Umsetzungsbericht s. separate Vorlage 

 



 

Bezeichnung des 
Vorhabens 

Kindertagesstätte Neye-Spatzen – Erweiterung / Anbau 
Gruppenraum  

Maßnahmen-
beschreibung 

Erweiterung der Kindertagesstätte von einer zweigruppigen in 
eine dreigruppige Einrichtung durch Anbau von 
Gruppenräumen 

Maßnahmenziel Anbau eines Gruppenraums für U3-Kinder inkl. Nebenräumen 

Durchführungszeit 2020 bis 2022 

Planungsleistungen durch Architekturbüro Wüstenhagen, Hückeswagen 

Kostenüberschlag gesamt EUR 630.000 

Budget   

Erläuterungen / 
Bemerkungen  

    

Erwarteter 
Budgetabschluss 

  

Bericht zum  08.09.2022 

Umsetzungsbericht 
Die mobile Trennwand wird Anfang September eingebaut. Eine 
Übergabe erfolgt im Anschluss.  
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