
Hermann-Voss-Realschule, Interim 
Die Fundamente für die Containeranlage werden im April errichtet, im Anschluss erfolgt die An-
lieferung der Container, sowie deren Montage und Ausbau.  
 
Grundschule Wipperfeld Erweiterung 
Die Planung ist weitgehend abgeschlossen. Der Bauantrag wird in Kürze gestellt. Nach Geneh-
migung des Bauantrags beginnen die Bauarbeiten. 
 
Konrad-Adenauer-Hauptschule, Aula 
Die formelle Übergabe der Aula erfolgte am 14.02.2023.  
 
Bernhard-Wald-Stadion 
Das Vergabeverfahren GM-2022-186 Ersatzneubau Sportfunktionsgebäude Bernhard-Wald-
Stadion – Funktionalausschreibung wurde am 22.02.2023 veröffentlicht.   
 
Grundschule Kreuzberg, Umbau eines Klassenraums 
Der Videoclub hat den Raum fristgerecht freigeräumt und besenrein übergeben.  
Angebote zu verschiedenen Gewerken (Trockenbau, Maler, Elektrik und Heizung-/Sanitär) sind 
angefragt und liegen teilweise bereits vor. Die Aufträge werden kurzfristig vergeben.  
 


