



BM - Büro des Bürgermeisters

Ausbau der Breitbandverkabelung

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Stadtrat	Ö	23.06.2009	Kenntnisnahme

Nachdem die Zusammenarbeit und Kontaktaufnahme mit den damaligen Ansprechpartnern der Telekom schlichtweg unmöglich war, ist es auf Druck der Verwaltung gelungen, einen neuen Ansprechpartner benannt zu bekommen, der auch jederzeit erreichbar ist und mit dem die Zusammenarbeit reibungslos funktioniert.

So konnte dann auch durch Mithilfe von Herrn Winter, Telekom, bereits wenige Tage später eine Feinplanung für die Ortsteile Agathaberg, Thier, Dohrgaul, Hämmern und Wipperfeld zugesagt werden, die von der Telekom auch schriftlich bestätigt wurde (s. Anlage).

Gleichzeitig wurde für die bereits fertige Feinplanung der Trasse Kupferberg, Kreuzberg, Egen eine Unterdeckung von 6.314,00 € benannt, die nach Absprache mit dem Bürgermeister durch die Errichtung von 4 Stromanschlüssen an den Outdoor-DSLAM's abgegolten werden sollte. Durch Hinzunahme eines weiteren DSLAM im OT Wasserfuhr wurde die Kompensation auf die Errichtung von 6 Stromanschlüssen ausgeweitet.

Ein unterschriftsreifer Kooperationsvertrag für das gesamte Stadtgebiet solle dann nach etwa 6 Wochen ab der 21. Kw vorliegen.

Ende April wurde dann von Herrn Winter mitgeteilt, dass es bei der Telekom eine Anweisung gebe, nach der Kommunen derzeit keine weiteren Preise beim DSL-Ausbau mitgeteilt würden.

Die interne Abarbeitung von begonnenen Projekten wie der Feinplanung des restlichen Stadtgebietes laufe aber auch während dieser „Übermittlungssperre“ unverändert weiter.

Weiterhin wären laufende Projekte, die bis dato schon beziffert wären, wie z.B. die Trasse Kupferberg/Kreuzberg/Egen, nicht betroffen und würden planmäßig umgesetzt.

Nach erneuter Rücksprache mit dem Bürgermeister wurde daraufhin mit Hr. Winter vereinbart, dass das Projekt Kupferberg/Kreuzberg/Egen nun doch wieder separiert und vorgezogen wird, weil hier ja, wie gesagt, bereits konkrete Zahlen vorlagen. Ein entsprechender Kooperationsvertrag wurde für die 19. Kw zugesagt.

Bis zum heutigen Tag liegt allerdings weder dieser, eigentlich fertige, Kooperationsvertrag für die Trasse Kupferberg/Kreuzberg/Egen noch die Zahlen der Feinplanung für das restliche Stadtgebiet vor. Und das, obwohl mindestens wöchentlich fernmündlich oder schriftlich nachgefragt wurde und der fertige Kooperationsvertrag nach jeder Nachfrage immer wieder für die folgende Woche zugesagt wurde.

Ein Ende der „Übermittlungssperre“ für weitere Feinplanungen ist derzeit nicht absehbar.

Deutsche Telekom Kundenservice GmbH
Postfach 10 36 55, 50476 Köln

Stadt Wipperfürth
Herrn
Bürgermeister Guido Forsting
Marktplatz 1
51688 Wipperfürth

Stadt Wipperfürth
06. April 2009
DEZ. 10/3
φ Bm



Ihre Referenzen

Ihr Ansprechpartner Deutsche Telekom - Team: DSL-Ausbau Gemeinden
Durchwahl 0800 88 33 100; erreichbar montags bis freitags von 08.00 bis 18.00 Uhr
Datum 02.04.2009
Betrifft DSL-Situation in der Stadt Wipperfürth mit den Ortsteilen: Agathaberg, Thier, Dohrgau, Hämmern, Wipperfeld

→ Feinplanung für Kreisberg/
Egen ist ja bereits fertig
(Unterkdeckung: 6.314.-€)

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Forsting,

wir danken Ihnen für Ihre Anfrage zur DSL-Versorgung in der Stadt Wipperfürth.

Gerne werden wir umgehend prüfen, wie sich eine Bandbreitenerhöhung in Ihrer Gemeinde realisieren lässt. Es werden umfangreiche Recherchen und Berechnungen notwendig sein; hierfür planen wir einen Zeitraum von etwa 6 Wochen ein.

→ 21. KW
06/11/5

Das Ergebnis wird Ihnen dann von Ihrem persönlichen Ansprechpartner der Region West präsentiert. Sollten Sie in der Zwischenzeit weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung

Wir bedanken uns für Ihr Interesse!

Mit freundlichen Grüßen

i. A.
Sophia Siegl

i. A. *cl. Heller*
Marlene Heller

W 998 350 400 R+Co. h 10-2007/1

Hausanschrift
Postanschrift
Telekontakte
Konto
Aufsichtsrat
Geschäftsführung
Handelsregister

Deutsche Telekom Kundenservice GmbH
Sternengasse 14-16, 50676 Köln
Postfach 10 36 55, 50476 Köln
Telefon +49 221 575-0, Telefax +49 221 575-20999, Internet www.telekom.com
Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 248 576 66
IBAN: DE0859010066 0024857666, SWIFT-BIC: PBNKDEFF590
Timotheus Höttges (Vorsitzender)
Thomas Berlemann (Vorsitzender), Holger Kranzusch, Gero Niemeyer
Amtsgericht Bonn HRB 14178, Sitz der Gesellschaft Bonn

Recyclingpapier der Umwelt zuteile