



Regionale 2010: -Sachstandsbericht-

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	Ö	14.09.2011	Kenntnisnahme

1. Alleenradweg auf stillgelegter Bahntrasse

Der dritte Bauabschnitt wird derzeit hergestellt. Die Trasse ist bereits auf kompletter Länge bis an die Stadtgrenze zwischen Hückeswagen und Remscheid asphaltiert. Es müssen noch Feinarbeiten erledigt werden. Die Trasse ist offiziell noch nicht frei gegeben. Die Bauarbeiten im Höhsieper Tunnel werden im kommenden Frühjahr getätigt.

Der Bereich Ohler Wiesen ist derzeit nicht befahrbar (Baustelle „Basisstation Wasserquintett“). Eine Umleitung über die Lüdenscheider Straße ist ausgeschildert.

Die tatsächliche komplette Durchfahrbarkeit wird voraussichtlich Mitte 2012 hergestellt sein. Es wird über eine größere Veranstaltung zur Einweihung nachgedacht.

2. Ohler Wiesen

Der Baubeginn für die „Basisstation Wasserquintett“ war am 29. August. Die Bauzeit wird ungefähr ein Jahr betragen, so dass derzeit von einer Fertigstellung Anfang September 2012 auszugehen ist.

Der bereits im Oktober 2010 gestellte Förderantrag für den 3. Bauabschnitt wurde zwischenzeitlich überarbeitet, da die Bezirksregierung der Verwaltung signalisiert hat, die Gesamtmaßnahme in diesem Jahr auszufinanzieren. Insofern wurde der 4. Bauabschnitt in den 3. Bauabschnitt integriert, so dass es nur noch einen 3. Bauabschnitt geben wird. Der überarbeitete Förderantrag wurde Anfang September bei der Bezirksregierung abgegeben.

3. weitere Projekte

Natur- und Kulturlandschaftsraumentwicklung in einem Teilbereich der oberen Wupper

Die Verwaltung hat der Bezirksregierung mitgeteilt, dass die Kommunalaufsicht die Investitions- und Dringlichkeitsliste der Stadt genehmigt hat.

Die Verwaltung geht davon aus, dass der Zuwendungsbescheid kurzfristig erteilt wird und eine Umsetzung noch in diesem Jahr beginnen kann.