



BM - Ratsbüro

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	27.11.2012	Kenntnisnahme

HFA-Sitzung vom 22.02.2011

TOP 1.8.1 Personalentwicklungskonzept

Noch nicht erledigt;
wie zugesagt, wird über den jeweils aktuellen Sachstand zukünftig innerhalb der Beschlusskontrolle des HFA berichtet:

Die nächste Sitzung des politischen Arbeitskreises mit Beteiligten aus den Fraktionen des Rates sowie Gleichstellungsbeauftragter und Personalratsvertreterin wird am 05.12.2012 stattfinden. Daran wird auch der externe Berater teilnehmen.

Derzeit ergibt sich innerhalb der Fachbereiche folgende Situation:

Fachbereich I

Die Bereiche Ordnungsamt, ruhender Verkehr und Brandschutz haben die Fragebögen zur Prozessanalyse erhalten. Eine Rückgabe ist voraussichtlich im Dezember möglich, so dass daraufhin in Absprache mit dem externen Berater die Auswertungen stattfinden können und mit einem Ergebnis im 1. Quartal 2013 zu rechnen ist.

Der Bürgerservice konnte aufgrund von Urlaubs- und Krankheitszeiten mit der Prozesserhebung noch nicht beginnen. Hier ist für die 48. KW ein Termin vorgesehen, um die Arbeitsprozesse gemeinsam mit der Projektgruppe zu beschreiben.

Die Arbeitsprozesse in der Stadtbücherei sind durch das Büchereiteam beschrieben worden und werden bis Anfang Dezember mit Daten versehen. Im Anschluss daran erfolgt durch die Projektgruppe die Auswertung.

Im Jugendamt wurde am 14.06.2012 mit dem Projekt „Personalentwicklung“ begonnen. Um Aufgaben und Personalausstattung in Gesamtheit zu betrachten und gesamtheitliche Lösungen zu entwickeln, wurden Ende August 2012 auf Basis der vorliegenden Aufgabenerhebungen im Rahmen eines Workshops mit Inanspruchnahme des externen Beraters die Prozesse aller Aufgaben erhoben. Der Abschlussbericht ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendamtes im Beisein von Personalratsvorsitzendem und Gleichstellungsbeauftragter am 19.11.2012 präsentiert worden. Die Empfehlungen des externen Beraters werden dem politischen Arbeitskreis im Dezember ebenfalls vorgestellt.

Fachbereich II

Die Erhebung der Aufgaben in der Bauaufsicht ist abgeschlossen, so dass im nächsten Schritt die Prozesserhebung erfolgen wird.

Fachbereich III

Die Prozessdarstellungen liegen dem externen Berater vor. Im Rahmen der Auswertung sind Klärungsgespräche durchgeführt worden. Innerhalb einer Abteilung des Fachbereichs wird, in Absprachen zwischen dem externen Berater und dem Fachbereichsleiter, eine separate Arbeitsaufzeichnung erfolgen, um die Aufgabenstruktur klarer zu erfassen, als es bisher möglich war.

Es hat sich im Verlauf der Betrachtungen der einzelnen Organisationseinheiten gezeigt, dass die benötigten Zeitanteile für das Projekt höher sind als anfangs kalkuliert. Aufgaben- und Prozessbeschreibungen sind in einer Verwaltung dieser Größenordnung oft von Einzelpersonen abhängig, so dass das Tagesgeschäft oder dringende Sachbearbeitungen sowie Krankheits- und Urlaubszeiten für das jeweilige Teilprojekt einen höheren Zeitanteil erfordern.

HFA-Sitzung vom 22.11.2011

TOP 2.4.2 Verkauf von städtischen Erbpachtgrundstücken

Noch nicht erledigt ist der Verkauf eines von insgesamt fünf Teilgrundstücken.

HFA-Sitzung vom 08.05.2012

TOP 2.4.2 Verkauf eines städtischen Grundstücks im Gebiet des B-Planes 48.3.a – Gewerbe West – Egner Straße

Noch nicht erledigt;
der Grundstückskäufer hat im Zusammenhang mit seinem Bauvorhaben zwischenzeitlich noch eine B-Planänderung beantragt, die dem Stadtrat in der Sitzung am 11.12.2012 zur Entscheidung vorgelegt wird.

HFA-Sitzung vom 11.09.2012

TOP 1.4.1 Weitere überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Dachsanierung der Hermann-Voss-Realschule

Erledigt. Diesen Beschluss in Form einer Dringliche Entscheidung im Sinne des § 60 Abs. 1 GO NRW hat der Stadtrat am 26.09.2012 einstimmig genehmigt.

TOP 2.3.1 Auftragsvergabe "Whiteboard-Bestellung 2012/2013 für die städtischen Schulen

Erledigt durch einstimmige Genehmigung dieser Dringlichen Entscheidung.

TOP 2.3.2 Auftragsvergabe "Schulbuch-Bestellung für das Schuljahr 2012/2013"

wie vor.

TOP 2.3.3 Auftragsvergaben im Rahmen der Dachsanierung der Hermann-Voss-Realschule

wie vor.

TOP 2.4.1 Stundung, Niederschlagung und Erlass städtischer Forderungen

Erledigt.

TOP 2.4.2 Anschaffung zweier Mannschaftstransportfahrzeuge für die Feuerwehr Wipperfürth; Auftragsvergabe

Erledigt; die Fahrzeuge sind bestellt.

TOP 2.4.3 Neuerstellung und Sanierung der Entwässerungsleitungen der Hermann-Voss-Realschule; Auftragsvergabe

Erledigt.