

Dringliche Entscheidung gemäß § 60 Abs. 1 GO NRW

Betrifft: „Überplanmäßige Mittelbereitstellung für Alleenradweg auf stillgelegter Bahntrasse zwischen Marienheide und der Stadtgrenze Remscheid; Sanierung der Stützwand am südlichen Tunnelportal / Tunnel Krommenohl- Marienheide“

Einer überplanmäßigen Auszahlung und Mittelbereitstellung in Höhe von 114.301,53 € im Finanzplan 2014 bei dem Investitionsprojekt „5.100.102 Ausbau Bahntrasse“ wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Landesbetrieb Straßen NRW ist Kostenträger der Baumaßnahme, zu der die überplanmäßige Auszahlung und Mittelbereitstellung erfolgt.

Die notwendige Deckung der überplanmäßigen Auszahlung im Finanzplan 2014 um diese 114.301,53 € ist durch eine überplanmäßige Einzahlung auf der PSP 5.100.102.614 Erstattung Bund – Landesbetrieb sichergestellt.


Begründung der Entscheidung und der Dringlichkeit:


Die Sanierung der Stützwand am südlichen Tunnelportal /Tunnel Krommenohl wird im Zuge des Alleenradwegebaus durchgeführt. Hierzu wurde im Jahr 2013 der Auftrag erteilt. Während der Arbeiten hat sich gezeigt, dass die zu stützende Böschung in sich nicht mehr tragfähig war. Infolge zusätzlichen Wasseraustritts ist es zu einem Abrutschen der Böschung gekommen. Hierdurch sind Mehrleistungen notwendig, wodurch gravierende Mehrkosten entstehen, die vorab nicht kalkulierbar waren.

Eine entsprechende überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Gesamtbaumaßnahme Alleenradwegebau ist erforderlich. Im Finanzplan 2014 sind keine Mittel mehr für den Alleenradweg bereit gestellt. Es wurden lediglich die Mittel der gebundenen Aufträge aus 2013 übertragen.

Die erforderliche Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel durch Beschluss des Rates am 13.05.2014 käme zu spät, weil die zusätzlich erforderlichen Arbeiten umgehend durchgeführt werden müssen, und ein Nachtragsauftrag für das Gewerk kurzfristig erteilt werden soll.

Wipperfürth, den 24.04.2014


In Vertretung
Frank Trompetter
(Beigeordneter)



Josef W. Schnepfer
(Ratsmitglied)