



**Integriertes Handlungskonzept
- Sachstandsbericht -**

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	Ö	02.03.2016	Kenntnisnahme

Am 22.12.2015 wurde der Bewilligungsantrag auf Gewährung einer Zuwendung im Rahmen der Städtebauförderung für das Programmjahr 2016 bei der Bezirksregierung Köln eingereicht. Derzeit steht der Bewilligungsbescheid noch aus. Die wesentlichen Inhalte des Antrages sind die Maßnahmen M 3.4.5 (Neugestaltung des Marktplatzes), sowie die Maßnahme M 3.4.4 (Aufwertung Untere Straße, Teil 1 und die Stursbergsecke).

Seit der letzten Ausschusssitzung am 09.12.2015 sind zwei weitere größere Informationsveranstaltungen abgehalten worden. Über die Kanalbaumaßnahmen in der Hochstraße zwischen Kölner-Tor-Platz und Ellersecke wurde am 25.01.2016 in der Aula der Konrad-Adenauer-Hauptschule informiert. Eingeladen waren alle Hauseigentümer, Pächter und Mieter in dem betroffenen Bereich. Nach den Osterferien wird in diesem Bereich in drei Teilabschnitten gearbeitet. Der erste Bauabschnitt betrifft den Abschnitt vom Kölner-Tor-Platz bis zur Einmündung Bahnstraße. Der Verkehr in Richtung Hochstraße wird über die Radiumstraße / Bahnstraße umgeleitet. Der zweite Bauabschnitt erfolgt im Kreuzungsbereich Hochstraße / Bahnstraße und der dritte Abschnitt dann von Einmündung Bahnstraße bis zur Einmündung Schützenstraße. Die Kanalbauarbeiten werden voraussichtlich bis September 2016 beendet sein.

Die zweite größere Informationsveranstaltung fand am 01.02.2016 in der Alten Drahtzieherei statt. Hierbei informierte die Stadt zusammen mit den zwei mit der Planung beauftragten Büros über die Straßenbaumaßnahmen in der Unteren Straße. Nachdem im vergangenen Jahr dort der Kanal bereits erneuert wurde, wird im diesem Jahr der Straßenbau umgesetzt. Diese Umbaumaßnahmen entsprechen denen in der Bahnstraße, die ebenfalls im vergangenen Jahr fertig gestellt werden konnte.

Die Straßenbauarbeiten in der Unteren Straße erfolgen, wie auch bereits bei den Kanalarbeiten, in drei Bauabschnitten. Je nach Fertigstellung werden einzelne Verkehrsabschnitte entsprechend freigegeben. Der erste Abschnitt beginnt an der Stursbergsecke und endet an der Einmündung Dr. Eugen-Kersting Straße. Die aktuelle Fahrtrichtung ist auf der Dr. Eugen-Kersting Straße während dieser Zeit geändert.

Der zweite Bauabschnitt betrifft den Bereich Einmündung Dr. Eugen-Kersting Straße / Untere Straße. Der letzte Bauabschnitt bildet dann der Bereich zwischen Einmündung Dr. Eugen-Kersting Straße und Ellers Ecke. Die Baumaßnahme in der Unteren Straße wird voraussichtlich bis November 2016 abgeschlossen sein. Genau wie in der Bahnstraße ist es das Ziel, die Baumaßnahmen bis zum Weihnachtsgeschäft abgeschlossen zu haben.

Alle Geschäfte sind während der Bauphase erreichbar. Zentrumsnahe Parkplätze sind entsprechend ausgeschildert und über die jeweils angepasste Verkehrsführung werden die Anwohner und Kunden frühzeitig informieren. Ein erster Flyer dazu soll unmittelbar vor den Osterferien an die Haushalte verteilt und in den Geschäften ausgelegt werden.

Anlagen:

Übersicht der Bauabschnitte Untere Straße