



**Integriertes Handlungskonzept  
Verkehrsführung während des Weihnachtsgeschäfts  
-Sachstandsbericht-**

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	Ö	22.11.2017	Kenntnisnahme

Der Bauzeitenplan für die Hochstraße basiert auf den Verträgen mit dem durchführenden Tiefbauunternehmen. Dem entsprechend war die Fertigstellung Hochstraße für Ende März terminiert. Bislang war der Baufortschritt so positiv, dass davon ausgegangen wurde, dass die Arbeiten bis Ende November, also vor dem für den Handel wichtigen Weihnachtsgeschäft abgeschlossen werden können. Dies war auch ausdrücklicher Wunsch der Politik, während des Weihnachtsgeschäfts die Innenstadt wieder durchgängig befahrbar zu haben. Bereits in den vergangenen Jahren war dies die Zielsetzung für die bereits umgesetzten Maßnahmen. In den letzten zwei Jahren hat dies auch funktioniert.

Aus verschiedenen Gründen kann die angestrebte Zeitplanung nicht zu 100 % eingehalten werden. Es sind noch Arbeiten in der Hochstraße zwischen der Einmündung der Verbindungsgasse Hochstraße/Marktstraße und dem Rathaus zu erledigen. Daher muss dieser Abschnitt weiter für den motorisierten Verkehr gesperrt bleiben. Die restliche Hochstraße wird ab Ende November vom Kölner-Tor-Platz bis zur Verbindungsgasse Hochstraße/Marktstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Ab diesem Punkt wird es eine Umleitung durch die Gasse auf die Marktstraße und über den Marktplatz geben.

Der Einzelhandel ist über die Verkehrsführung informiert worden, insbesondere auch mit dem einen Geschäftstreibenden in dem noch gesperrten Bereich wurde ausführlich gesprochen. Selbstverständlich wird sein Ladenlokal weiterhin fußläufig erreichbar sein.

Würde man die Baustelle während des Weihnachtsgeschäfts komplett ruhen lassen, würde dies finanzielle Auswirkungen haben, da die Baustelle ab- und aufgebaut werden muss. Zudem könnte es witterungsbedingt zu Verschiebungen der geplanten Bauzeiten in 2018 für Marktstraße und Marktplatz führen.

Die geplante Verkehrsführung ist als Anlage dieser Mitteilung beigefügt.

**Anlagen:**

Verkehrsführung während des Weihnachtsgeschäfts