



## Hansestadt Wipperfürth

### NIEDERSCHRIFT

<b>Sitzung:</b>	Arbeitskreis Walter-Leo-Schmitz-Bad
<b>Sitzungstag:</b>	Mittwoch, den 24.01.2018
<b>Sitzungsort:</b>	Sitzungssaal des Rathauses, Marktplatz 1
<b>Beginn:</b>	17:00 Uhr
<b>Ende:</b>	18:25 Uhr

### TAGESORDNUNG

1. Außenbereich WLS-Bad
2. Verschiedenes – entfällt –



## 1. Außenbereich WLS-Bad

Herr Schröder (durch Monte Mare beauftragter Fachplaner) und Herr Abel (Monte Mare GmbH) stellen die Ausführungsplanung für das Außenbecken ausführlich vor. Der Arbeitskreis spricht sich grundsätzlich für diese Planung aus und gibt bezüglich offener Fragen bzw. Alternativen folgende Empfehlungen:

Auspflasterung der Becken: Blaubasalt  
Beckenumfang: Betonsteinpflaster wie vorgeschlagen  
Gestaltung mit Felsen: wird zugestimmt, Anzahl: ca. 6 Stück  
Rutsche: vom Rand ins Becken, Modell „Dumbi“ o.ä.  
Bänke: Ausführung Holz-Metall, 3 Stück  
Anschlüsse sind vorzusehen für: 2 Spritztiere, Pilz und Rutsche  
zusätzliche Wasserattraktionen: Wassertunnel, Wasserkelch, Brodler

Bezüglich der Frage eines Sonnenschutzes (Sonnensegel oder Sonnenschirme) wurde noch keine Entscheidung getroffen. Dies soll in der nächsten Ausschusssitzung geschehen.

Die IG WLS-Bad hat angekündigt, sich an der Anschaffung von Wasserspielgeräten (Spritztiere) mit einem bis zu 5-stelligen Betrag zu beteiligen. Eine Entscheidung darüber, welche Spielgeräte angeschafft werden, soll später in enger Absprache mit der IG WLS-Bad getroffen werden. Hierbei soll auch eine Mietoption geprüft werden.

Der Arbeitskreis spricht sich dafür aus, im Zuge des Neubaus des Außenbeckens auch das Durchschreitebecken zu erneuern. Dies hat einerseits einen optischen Mehrwert, da die Gestaltung des Außenbereiches einheitlich sein wird. Zum zweiten wird hierdurch die Verlegung der neuen Leitungen erleichtert, da die Leitungen unterhalb des Durchschreitebeckens in das Gebäude geführt werden. Somit ist eine Umverlegung der Leitungen einschl. neuer Kernbohrungen nicht mehr erforderlich.

Die Kosten für die Erneuerung des Durchschreitebeckens in Höhe von 10.000 € sind aus dem Gesamtbudget der Maßnahme i.H.v. 180.000 € zu decken. Nach der Kostenschätzung liegt die Baumaßnahme (ohne Durchschreitebecken) bei ca. 158.000 € netto. Hiervon kann aber die angekündigte Kostenbeteiligung der IG WLS-Bad noch abgezogen werden. Somit liegt die Baumaßnahmen selbst mit dem Durchschreitebecken noch deutlich innerhalb des Budgetrahmens.

Die Ausschreibung soll nunmehr zügig erfolgen. Bei einem vorgesehenen Baubeginn Mitte bis Ende März und einer geplanten Bauzeit von 5 Wochen sollte die Maßnahme bis Mitte Mai abgeschlossen sein, so dass eine offizielle Eröffnung des neuen Außenbereiches noch vor den Sommerferien stattfinden kann.

## 2. Verschiedenes

Entfällt.

gez.

---

Joachim Gottlebe  
- Vorsitzender -

gez.

---

Dirk Osberghaus  
- Schriftführer -