

In der Sitzung des Bauausschusses am 08.03.2018 wurde u. a. die Aufhebung der Mittelsperre für das Brückenbauwerk Niederdhünn in Höhe von 96.500 € beschlossen.

Entsprechend des Ausschreibungsergebnisses fallen die Baukosten deutlich (um ca. 33.500 €) höher aus, als im März dieses Jahres kalkuliert, obwohl bei dieser Kostenkalkulation bereits von zu erwartenden Kostensteigerungen ausgegangen wurde.

Da sich das Ingenieurhonorar nach HOAI an den Baukosten orientiert, ist auch dieses anzupassen und um rund 6.500 € zu erhöhen. Zudem wurde durch den Oberbergischen Kreis bezüglich der Befreiung von den Verbotsvorschriften des Landschaftsplanes die Auflage erteilt, eine qualifizierte ökologische Baubegleitung zu beauftragen. Ein Angebot eines Fachbüros i. H. v. ca. 10.000 € liegt vor.

Die Baukosten werden zu 70% von der Netto-Summe gefördert. Ingenieurleistungen sind generell von einer Förderung ausgeschlossen.

Durch die Verwaltung wird empfohlen, die Mittelsperrung i. H. v. 50.000 € zu Gunsten des PSP 5.000087.700.048 aufzuheben.