

Projektablaufplan: Gemeindeentwicklungsstrategie

2019				2020			
1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
Angebotsabfrage							
Angebotsabfrage für die Themenkonferenz „Entwicklungsschwerpunkte“							
	Themenkonferenz						
	Durchführung einer Themenkonferenz: Festlegung der genauen Schwerpunkte für eine Gemeindeentwicklungsstrategie						
		Konzeptionelle Projektleitung					
		Unmittelbar resultierender Personalbedarf: "Konzeptioneller Projektleitung - Gemeindeentwicklungsstrategie" (Stellenausschreibung entsprechend der beschlossenen Entwicklungsschwerpunkte) Aufgabengebiet (nicht abschließend):					
		<ul style="list-style-type: none"> o Erstellung eines Leistungsverzeichnisses zur Beauftragung eines Planungsbüros o Durchführung von Ausschreibungsverfahren (öffentliche Vergabe) o Ansprechpartner für Politik, Bürgerschaft und Verwaltung o Schnittstelle zwischen Planungsbüro und den anderen Akteuren o Interkommunale Abstimmungsprozesse und Informationsaustausch o Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen und Workshops o Begleitung des Gesamtprozesses „Gemeindeentwicklungsstrategie“ 					
				Einbeziehung eines externen Planungsbüros			
				Findung und Beauftragung eines Büros für die Begleitung und Koordinierung eines solchen Prozesses			
				Bestandsaufnahme			
				Bestandsaufnahme / Sichtung und Abgleich der vorhandenen Konzepte und Projekte			
				Auftaktveranstaltung			
				Auftaktveranstaltung zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Dorfentwicklungsprozess			

Projektlaufplan: Gemeindeentwicklungsstrategie

2020				2021			
1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
Konzeptionelle Projektleitung (nachrichtlich übernommen – Seite 1)							
Einbeziehung eines externen Planungsbüros (nachrichtlich übernommen – Seite 1)							
Bestandsaufnahme (nachrichtlich übernommen – Seite 1)							
	Auftaktveranstaltung (nachrichtlich übernehm. – Seite 1)						
	Stärken-Schwächen-Analyse Durchführung von Stärken-Schwächen-Analysen zur Ermittlung der Chancen und Mängel in den Teilräumen und der Gesamtstadt						
	Leitbild und Zielsystem Erarbeitung eines Leitbildes und Konkretisierung der bisherigen Zielformulierungen zu einem Zielsystem für die weitere Erarbeitung						
	Zukunftswerkstätten Durchführung von Zukunftswerkstätten in den Teilräumen sowie der Gesamtstadt zur Einbeziehung der Bevölkerung						
				Technische Projektleitung Ausschreibung und Einstellung „Technische Projektleitung“			
				Konzeptentwürfe Abgestimmt auf die einzelnen Teilräume werden Konzeptentwürfe erstellt, diese auf einander abgestimmt und zusammengefügt			
				Abschlussbericht Erstellung des Abschlussberichtes und Beschluss des Konzeptes			

- Beginn der räumlichen Umsetzung der konzeptionellen Maßnahmen ab 2022