

Ingenieurbüro Bohle, Im Eisernen Berg 6, 51674 Wiehl

Hansestadt Wipperfürth  
Hagen Ralf  
Hochstraße 4  
51688 Wipperfürth

---

## **Straßenausbau Memellandstraße**

**Datum:**

28.03.2019

**Bezug:**

Ausbau der Memellandstraße

---

Sehr geehrter Herr Hagen,

Sie teilten mir mit, dass aufgrund der aktuellen politischen Diskussion bezüglich der KAG-Beiträge, die Ausschreibung der Maßnahme erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden soll.

In meiner Arbeitsplanung war die Fertigstellung der Ausschreibung für das 4. Quartal 2018 vorgesehen. Da es nicht absehbar ist, wann die politische Entscheidung für oder gegen eine Änderung der KAG-Beiträge fällt, kann ich die noch ausstehende Ausschreibung nicht in meine Terminplanung einpflegen. Ich kann Ihnen also nicht garantieren, dass, wenn eine Fortführung der Leistungsphase 6-7 von Ihnen gewünscht wird, sofort Kapazitäten in meinem Büro frei sein werden. Aufgrund verschiedener Auftraggeber, welche ebenfalls die Bearbeitung der Ausschreibung ausgesetzt haben, wird es zu (nach der politischen Entscheidung) einer annähernd zeitgleichen Aufforderung der Ausführung der Leistungsphasen 6-7 kommen, welche dann nur „nacheinander“ abgearbeitet werden können.

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass es in diesem Fall bis zum Beginn der Arbeiten für die Ausschreibung mehrere Monate dauern kann.

Um später schnellstmöglich mit der Ausschreibung beginnen zu können, wäre es aus meiner Sicht erforderlich, die Planung des aus hydraulischen Gründen zu erneuernden Mischwasserkanals, ebenfalls zeitnah zu beginnen und fertigzustellen. Hierzu liegt Ihrem Hause noch mein Angebot vom Oktober 2018 vor.

Weiter gehe ich davon aus, dass es nach der politischen Entscheidung zu einer Vielzahl an Veröffentlichungen von Ausschreibungen im gleichen Zeitraum kommen wird. Dies wird aus meiner Sicht zu einem stark erhöhten Preisniveau führen.

Mit freundlichen Grüßen

Holger Bohle