



I - Sport, Kultur, Touristik

II - Straßenbau/Grünflächen/Bürgervereine

Sachstand Renovierung Mühlenbergstadion

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur	Ö	06.11.2019	Kenntnisnahme

Mit der Sanierung der Laufbahn nebst Erneuerung der Entwässerungsrinne wurde die Fa. Galabo aus Münster beauftragt. Subunternehmen ist die Fa. Polytan, insbesondere für die Kunststoffflächen.

Die Sanierungsarbeiten haben in der 37. Kalenderwoche begonnen. In die Planung der Arbeiten wurde der TV Wipperfürth als Hauptnutzer mit eingebunden.

Bislang ist die Maßnahme weitgehend planmäßig verlaufen, so dass zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: 22.10.2019) das Gros der Arbeiten, hier auch insbesondere die Erneuerung der Entwässerungsrinne, abgeschlossen ist. Allerdings zeichnet sich ab, dass es aufgrund der Witterung ggf. in diesem Jahr nicht mehr möglich sein wird, die Kunststoffflächen zu erneuern, da die ausführende Firma Polytan Bedenken bezüglich der Gewährleistung hat. Jedoch ist hier zunächst abzuwarten, wie genau sich das Wetter in den kommenden Wochen entwickeln wird. In der Sitzung wird der aktuelle Sachstand mündlich berichtet.

Sollten die Kunststoffflächen tatsächlich nicht mehr in diesem Jahr erneuert werden können, was sowohl den Bereich der Neuverlegung, als auch die Flächen betreffen würde, die aufgearbeitet werden sollen, so wird dies frühestmöglich im Frühjahr 2020 erfolgen, sobald die Witterung es zulässt. Diese Verzögerung hätte aber relativ geringfügige Auswirkungen auf die Nutzung des Stadions, da über die Wintermonate i.d.R. kein Schulsport stattfindet und sich der TV Wipperfürth mit der Situation arrangieren kann.