



III - Fachbereich III (Finanzen)

Einrichtung der Offenen Ganztagschule in Wipperfürth

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	16.05.2006	Kenntnisnahme

Entsprechend der Beschlusslage des Rates werden an 4 Schulstandorten in Wipperfürth insgesamt 7 OGS – Gruppen eingerichtet. Für die hierfür erforderliche Schaffung von zusätzlichem Schulraum wurden im Rahmen der Landesförderung insgesamt maximal 805.000,00 € zur Verfügung gestellt. Mit diesem Investitionsaufwand werden auch anteilige Baunebenkosten wie Planung, Herstellung von Außenanlagen sowie die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen finanziert. Die Ermittlung der gesamten Fördermittel richtet sich nach Pauschalsätzen je einzurichtende OGS – Gruppe, wobei allerdings die Stadt in ihrer Gesamtfinanzierung bei dem Mitteleinsatz an den jeweiligen Standorten von diesen gruppenbezogenen Richtwerten abweichen kann. Maßgeblich ist die Einhaltung des gesamten Förderpakets für alle OGS – Gruppen in der Stadt Wipperfürth in Höhe von 805.000,00 €. Diese Vorgabe wurde bei der ursprünglichen Beschlusslage beachtet. Hier wurde bewusst ein höherer Mitteleinsatz zur Herrichtung des Raumbedarfes im ehemaligen Hallenbad Ringstraße eingesetzt. Da hier der größte Investitionsbedarf zu verarbeiten war, wurde selbstverständlich mit diesem Projekt zuerst begonnen. Eine Fertigstellung dieser Räumlichkeiten in dem ehemaligen Hallenbad Ringstraße wird voraussichtlich Anfang Juni 2006 erfolgen können.

Im Zuge der Ausbauarbeiten Ringstraße sowie mit der Fortführung der Planung der übrigen Projekte Alice Salomon Schule, Nikolausschule und Grundschule Ohl wurden allerdings mehr Aufwendungen in nicht unerheblichen Maße erkennbar. Da eine Gesamtüberschreitung des verfügbaren Investitionsvolumens nicht möglich ist, sind entsprechende Umplanungen zur Einhaltung des ursprünglichen Kostenrahmens erforderlich aber auch möglich. Die Finanzierungsplanung für die Einzelprojekte stellt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt wie folgt dar:

Maßnahme Grundschule	Gepl. Investition lt. Förderantrag vom 26.01.2006	Max. zul. Investition lt. aktuellem Planungsstand vom 26.04.2006	Bis zum 26.04.2006 tatsächlich verausgabt
Alice Salomon	167.000,00 €	165.000,00 €	3.375,26 €
KGS St. Antonius	368.500,00 €	370.000,00 €	138.481,89 €
KGS St. Nikolaus	230.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
GGs Ohl	56.000,00 €	70.000,00 €	52,71 €

Zur Einrichtung der OGS St. Antonius Grundschule ist anzumerken, dass hier erhöhte Aufwendungen in Höhe von rund 100.000,00 € erforderlich werden, die allerdings nicht durch die Einrichtung der OGS selbst verursacht werden, sondern zur Bestandssicherung des gesamten Gebäudes St. Antonius Schule inklusive Turnhalle ohnehin erforderlich geworden wären. Dieser Mehraufwand ist in der obigen Investitionsplanung nicht enthalten.

Entsprechend der vorliegenden Anmeldungen für den OGS Betrieb geht die Verwaltung weiterhin von der geplanten Einrichtung von 7 OGS – Gruppen zum 01. August 2006 aus. Allerdings muss zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch davon ausgegangen werden, dass die erforderlichen baulichen Maßnahmen nicht rechtzeitig zu diesem Termin abgeschlossen sein werden. Die Schulleitungen bzw. die jeweiligen OGS Betreuungen werden daher in einer möglichst kurzen Phase Behelfslösungen einplanen müssen. Die betroffenen Schulleitungen werden zeitnah über den aktuellen Planungsstand informiert.