

**Projekttablauf Gemeindeentwicklungsstrategie ab 2020**

2020				2021				2022			
1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
<p><b>Konzeptionelle Projektleitung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Erstellung eines Leistungsverzeichnisses zur Beauftragung eines Planungsbüros</li> <li>o Durchführung von Ausschreibungsverfahren (öffentliche Vergabe)</li> <li>o Ansprechpartner für Politik, Bürgerschaft und Verwaltung</li> <li>o Schnittstelle zwischen Planungsbüro und den anderen Akteuren</li> <li>o Interkommunale Abstimmungsprozesse und Informationsaustausch</li> <li>o Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen und Workshops</li> <li>o Begleitung des Gesamtprozesses „Gemeindeentwicklungsstrategie“</li> </ul> <p>Unmittelbar resultierender Personalbedarf: "Konzeptionelle Projektleitung - Gemeindeentwicklungsstrategie" (Stellenausschreibung entsprechend der beschlossenen Entwicklungsschwerpunkte)</p>											
<p><b>Einbeziehung externer Planungsbüros (Erstellung GES und Mobilitätskonzept)</b></p> <p>Findung und Beauftragung eines Büros für die Begleitung und Koordinierung des Prozesses (GES) Findung und Beauftragung eines Büros zur Erstellung eines Verkehrs- und Mobilitätskonzepts im Rahmen der GES</p> <p>Auftragsvergabe</p>											
<p><b>Bestandsaufnahme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Bestandsaufnahme / Sichtung und Abgleich der vorhandenen Konzepte und Projekte</li> <li>o Einbeziehung der ersten Ergebnisse aus der Auftaktveranstaltung 2019</li> </ul>											
<p><b>Auftaktveranstaltung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Auftaktveranstaltung zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Dorfentwicklungsprozess als zentrale Veranstaltung</li> </ul>											
<p><b>Stärken-Schwächen-Analyse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Durchführung von Stärken-Schwächen-Analysen zur Ermittlung der Chancen und Mängel in den Teilräumen und der Gesamtstadt</li> <li>o Einbeziehung von "Experten" entsprechend der Schwerpunkte aus der "Themenkonferenz", z.B. aus Stadtverwaltung, Wirtschaft, Träger ÖPNV, Wohnungsbau</li> <li>o Online-Beteiligungsmöglichkeit für die BürgerInnen mit Verortung von Stärken und Schwächen</li> </ul>											
<p><b>Leitbild und Zielsystem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Erarbeitung eines Leitbildes und Konkretisierung der bisherigen Zielformulierungen zu einem Zielsystem für die weitere Erarbeitung</li> </ul>											
<p><b>Zukunftswerkstätten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Durchführung von Zukunftswerkstätten in den Teilräumen sowie der Gesamtstadt zur Einbeziehung der Bevölkerung</li> <li>o Vorgabe von Themenschwerpunkten</li> </ul>											
<p><b>Technische Projektleitung</b></p> <p>Ausschreibung und Einstellung „Technische Projektleitung“</p> <p><b>Konzeptentwürfe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Abgestimmt auf die einzelnen Teilräume werden Konzeptentwürfe erstellt, diese auf einander abgestimmt und zusammengefügt</li> <li>o Auswahl eines Kirchdorfes für modellhafte städtebauliche Analyse</li> <li>o Definition von lang- und kurzfristigen Maßnahmen</li> </ul>											
<p><b>Abschlussbericht</b></p> <p>Erstellung des Abschlussberichtes und Beschluss des Konzeptes</p>											