

Haltestelle Hochstraße – Zeitplan

07/2021	-	09/2021	Ausschreibung Planer / national
09/2021	-	10/2021	Vorplanung - Podest und Wetterschutz
11/2021	-	12/2022	Entwurfsplanung - Podest, Wetterschutz, Möblierung, Beleuchtung
01/2022	-	01/2022	Förderantrag - Nahverkehr Rheinland
01/2022	-	03/2022	Bewilligungsbescheid - Nahverkehr Rheinland
03/2022	-	05/2022	Ausführungsplanung - Podest, Wetterschutz, Möblierung, Beleucht.
06/2022	-	08/2022	Ausschreibung Unternehmer / national
09/2023	-	10/2022	Ausführung der Maßnahme
11/2022	-	11/2022	Aufforderung zum Abschluss – Sachstandsmeldung - NVR

