



I - Sport, Kultur

Sachstand Bibliothek

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur	Ö	10.11.2021	Kenntnisnahme

In der Sitzung des Ausschusses für Sport, Freizeit und Kultur vom 06.05.2020 wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Stadtbücherei der Hansestadt Wipperfürth zieht vorbehaltlich der Genehmigungsfähigkeit der Nutzungsänderung schnellstmöglich von der Lüdenscheider Straße 48 in die Räumlichkeiten des Marktplatz 9 um. In einem weiteren Schritt wird das nebenliegende Ladenlokal Marktplatz 8 ebenfalls angemietet und die beiden angemieteten Flächen miteinander verbunden. Die Anregungen des Inklusionsbeirates werden aufgenommen und umgesetzt.“

In der letzten Sitzung des Ausschusses für Sport, Freizeit und Kultur am 01.09.2021 wurde zuletzt über den Sachstand zur Stadtbibliothek der Hansestadt berichtet.

Zwischenzeitig wurden die Elektroarbeiten und die Beleuchtung sowie die Sanitär- und Heizungsarbeiten vergeben und mit den Arbeiten konnte teilweise, wie geplant, bereits Anfang Oktober begonnen werden. Auch der Auftrag für die Malerarbeiten wurde erteilt. Im offenen Verfahren befinden sich derzeit noch die Trockenbau- und die Bodenbelagsarbeiten.

Absehbare, zeitliche Verzögerungen sind bei der Beleuchtung durch lange Lieferzeiten zu erwarten. Hier kann erst in der zweiten Kalenderwoche 2022 mit der Lieferung und der anschließenden Montage gerechnet werden.

Für die Lieferung der Inneneinrichtung/Möblierung konnte ein Unternehmen im Ausschreibungsverfahren gefunden und bereits beauftragt werden. Die Lieferung ist geplant für Mitte/Ende Januar in Abhängigkeit des Voranschreitens bzw. der Fertigstellung der technischen Gewerke. Für den Einbau und Aufbau der Möbel wird etwa eine Woche benötigt. Danach kann der Umzug der Bibliothek in die neuen Räumlichkeiten erfolgen. Nach dem Einsortieren des Bestands in die Regale sollte ein realistischer Zeitpunkt für Eröffnung bei Mitte Februar liegen.

Für die Pläne des Eigentümers der Gebäude Marktplatz 8 und 9, eine Verbindung der beiden Gebäude im Erdgeschoss über einen rückwärtigen Anbau zu schaffen, liegen bereits Pläne vor (Anlage 1).

Der Bauantrag für den Umbau des Hauses Marktplatz 8 wird zeitnah eingereicht und

beinhaltet eine optionale gemeinsame Nutzung der Gebäude Marktplatz 8 und 9.

Anlagen:

Anlage 1 – Grundriss EG Marktplatz 8 und 9