

BV Energetische und brandschutztechnische Sanierung E.v.B - Kostenübersicht

Stand: Januar 2022

Bezeichnung	Kosten Entwurf HHJ 2022-2025	Kosten neu HHJ 2022-2025	Mehr-/ Minderkosten	Begründung
Energetische Sanierung	4.705.000,00 €	5.069.300,00 €	364.300,00 €	Erhöhter Sanierungsbedarf, Baupreissteigerung, Honoraranpassungen, Nachbeauftragungen, Auftragsergänzungen
Umbau Altbau für Ganztage und Brandschutz	10.280.000,00 €	10.964.600,00 €	684.600,00 €	Erhöhter Sanierungsbedarf, Baupreissteigerung, Honoraranpassungen, Nachbeauftragungen, Auftragsergänzungen
Schadstoffsanierung	300.000,00 €	198.200,00 €	-101.800,00 €	Überarbeitung der Kostenermittlung
Sanierung Aula, Beleuchtung, Bestuhlung und Bodenerneuerung	160.000,00 €	176.600,00 €	16.600,00 €	Baupreissteigerung, Überarbeitung der Kostenermittlung
Ausstattung der Fachräume	550.000,00 €	529.600,00 €	-20.400,00 €	Überarbeitung der Kostenermittlung
Summe	15.995.000,00 €	16.938.300,00 €	943.300,00 €	

Kostenansatz -10 % / +25 %

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Summe
Energetische Sanierung	344.500,00 €	2.017.700,00 €	2.017.700,00 €	689.400,00 €	5.069.300,00 €
Umbau Altbau für Ganztage und Brandschutz	736.400,00 €	4.376.600,00 €	4.376.600,00 €	1.475.000,00 €	10.964.600,00 €
Schadstoffsanierung		198.200,00 €			198.200,00 €
Sanierung Aula, Beleuchtung, Bestuhlung und Bodenerneuerung		88.300,00 €	88.300,00 €		176.600,00 €
Ausstattung der Fachräume		211.800,00 €	317.800,00 €		529.600,00 €
				Summe	16.938.300,00 €

Kostenansatz -10 % / +25 %