

Mit Vorlage M/2022/942 wurde in der Sitzung am 05.04.2022 zum Sachstand städtischer Bau-
maßnahmen berichtet. Aktuell ergeben sich keine Veränderungen.

Die Auswirkungen der weltweiten Lieferverzögerungen und Preissteigerungen treffen auch die
städtischen Bauvorhaben. Eine Bezifferung ist derzeit nicht möglich.

Bezeichnung des Vorhabens	Sanierung der Konrad-Adenauer-Hauptschule
Maßnahmenziel	Instandsetzung der Aula nach aktuellen Standards
Durchführungszeit	2021 bis 2024
Planungsleistungen durch	sic - Architekten, Köln
Kostenüberschlag gesamt	EUR 8.700.000
Budget	
Erläuterungen / Bemerkungen	

Bezeichnung des Vorhabens	Sanierung des E.v.B.-Gymnasiums
Maßnahmenziel	Instandsetzung des Gebäudes nach aktuellen Standards
Durchführungszeit	2021 bis 2025
Planungsleistungen durch	Architektenbüro Brochheuser Lüttinger, Remscheid
Kostenüberschlag gesamt	EUR 18.820.000
Budget	Erhöhung um 943.000
Erläuterungen / Bemerkungen	Beschluss des Stadtrats am 15.03.2022

Bezeichnung des Vorhabens	Sanierung Grundschule St. Antonius
Maßnahmenziel	Umsetzung Brandschutzkonzept nach aktuellen Standards
Durchführungszeit	2022 bis 2025
Planungsleistungen durch	Bramey Partner Architekten, Schalksmühle
Kostenüberschlag gesamt	EUR 2.874.000
Budget	
Erläuterungen / Bemerkungen	

Bezeichnung des Vorhabens	Erweiterung und Sanierung GS Wipperfeld
Maßnahmenziel	OGS-Anbau und Umsetzung Brandschutzkonzept nach aktuellen Standards
Durchführungszeit	2022 bis 2024
Planungsleistungen durch	IMBAKO, Ratingen
Kostenüberschlag gesamt	EUR 2.307.700
Budget	Erhöhung um EUR 1.544.200
Erläuterungen / Bemerkungen	Beschluss des Stadtrats vom 15.03.2022

Bezeichnung des Vorhabens	Sanierung Altes Seminar
Maßnahmenziel	Umsetzung Brandschutzkonzept nach aktuellen Standards und Errichtung eines Aufzugs sowie einer Außentreppe
Durchführungszeit	2018 bis 2023
Planungsleistungen durch	Krause, Anastasiou Ingenieure & Architekten, Hannover
Kostenüberschlag gesamt	EUR 3.550.000
Budget	
Erläuterungen / Bemerkungen	

Bezeichnung des Vorhabens	Barrierefreies WC im Rathaus
Maßnahmenziel	Soziale Inklusion mit dem Ziel, unabhängige und autonome Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen
Durchführungszeit	2022
Planungsleistungen durch	AB-L Architekturbüro Lietz, Kürten
Kostenüberschlag gesamt	EUR 80.000
Budget	
Erläuterungen / Bemerkungen	