



II - Tiefbau
II - Stadtentwässerung

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	03.11.2022	Kenntnisnahme

Beschlusskontrollen im Zuständigkeitsbereich der Tiefbauabteilung:

Beschluss über die Haushaltssatzung 2015 in der Sitzung des Rates am 27.01.2015, TOP 1.5.1: Wirtschaftlichkeitsberechnung für das Straßenbegleitgrün
Kein neuer Sachstand.

Beschluss über die Bürgeranregung Bürgerverein Dohrgaul: Erweiterung der Straßenbeleuchtung und Erweiterung der Buswartehäuschen Kreuzung L302 / K18 in der Sitzung des Bauausschusses am 03.09.2020, TOP 1.4.3

Das Ausschreibungsverfahren zur Lieferung von Wetterschutzhäuschen wurde durchgeführt, eine Beauftragung erfolgt in Kürze. Die zuvor ausgeschriebenen und beauftragten Fundamente wurden bereits errichtet.

Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung ist an die BEW beauftragt. Notwendige Schutzrohre, Kabel, Fundamente etc. werden im Zuge des Rad-/Gehwegausbaus mit verlegt/ mit errichtet

Entscheidung über die Übernahme eines privaten Wegeteilstücks durch die Stadt in der Sitzung des Bauausschusses am 26.08.2021, T.O.P. 1.4.1

Aufgrund personeller Engpässe im Bauhof konnte das Deckenbauprogramm in diesem Jahr nicht abgearbeitet werden und muss auf 2023 ff verschoben werden. Daher derzeit kein neuer Sachstand.

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan und Anlagen in der Sitzung des Stadtrates am 15.03.2022, T.O.P. 1.5.3: „Patenschaften für öffentliche Grünanlagen“

Laufendes Geschäft der Verwaltung. Derzeit kein neuer Sachstand.

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan und Anlagen in der Sitzung des Stadtrates am 15.03.2022, T.O.P. 1.5.3: „Friedwald Westfriedhof“

Das Vergabeverfahren zur Beschaffung von Bäumen wurde eingeleitet. Eine Lieferung und Pflanzung der Bäume ist bis zum Ende dieses Jahres vorgesehen.

Beschluss über die Bürgeranregung vom 13.10.2021: Beleuchtung Robinienweg in der Sitzung des Bauausschusses am 07.04.2022, TOP 1.4.2

Nach Rücksprache mit der BEW sollen die erforderlichen Arbeiten bis Ende der 43.

Kalenderwoche fertiggestellt sein.

Beschluss über die Modernisierung der Beleuchtung an der Bahntrasse in der Sitzung des Bauausschusses am 07.04.2022, T.O.P. 1.4.3

Die neuen Leuchten wurden inzwischen montiert. Somit erledigt.

Anpassung Kriterienkatalog Straßenbeleuchtung/ Bushaltestellen in Wipperfürth in der Sitzung des Bauausschusses am 07.04.2022, T.O.P 1.9.2

Eine Stellungnahme seitens des Straßenverkehrsamtes hinsichtlich Bedarf und Verkehrssicherheit vorhandener Bushaltestellen steht noch aus. Somit derzeit kein neuer Sachstand.

Beschluss zur baulichen Änderung der Entwässerungsrinnen und Pflasterbänder auf dem Marktplatz in der Sitzung des Bauausschusses am 08.09.2022, T.O.P. 1.4.1

Vor einer Beschlussfassung soll geprüft werden, ob eine Bearbeitung der Pflasterkanten möglich ist. Die Tiefbauabteilung hat eine Fachfirma ausfindig machen können, welche in der 44. Kalenderwoche zunächst an einer repräsentativen Stelle auf dem Marktplatz probeweise eine Bearbeitung der Pflasterkanten durchführt. Der Bauausschuss wird über das Ergebnis zu gegebener Zeit informiert.

Beschluss zur Bürgeranregung vom 08.06.2022: Änderung/Austausch der Beleuchtungsanlage in der Dörpinghauser Str. in Kupferberg in der Sitzung des Bauausschusses am 08.09.2022, T.O.P. 1.4.2

Die Antragstellerin wurde über den Beschluss des Bauausschusses in Kenntnis gesetzt und hat eine Kostenübernahmeerklärung abgegeben. Die Beleuchtung wurde inzwischen geändert. Somit erledigt.

Beschluss auf Antrag der Fraktion „Bündnis 90 Die Grünen“ vom 25.08.2022 in der Sitzung des Bauausschusses am 08.09.2022: „Abschalten der Straßenbeleuchtung in der Nacht“, T.O.P. 1.8.1

Die Tiefbauabteilung hat die BEW unmittelbar nach der Sitzung des Bauausschusses mit der kurzfristigen Umstellung der Leuchten auf einen dauerhafter Dimmbetrieb von 50 % beauftragt. Für die notwendige Umstellung auf das neue Schaltkommando ist die Westnetz GmbH als Betreiber der Rundsteueranlage zuständig. Aufgrund mangelnder Ressourcen konnte die Westnetz GmbH die Umstellung jedoch erst zum 24.10.2022 durchführen. Weitere Änderungen an den Schaltschränken durch die BEW wurden nicht mehr erforderlich, sodass sich die gesamte Beleuchtung in Wipperfürth nun im Dauerdimm-Modus befindet. Für die Umstellung entstehen der Stadt keine Kosten.

Beschlusskontrolle im Zuständigkeitsbereich der Abteilung Stadtentwässerung:

Beratung und Beschlussempfehlung über die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Einzelgrundstücke im Zusammenhang mit dem Neubau des Regenwasserkanals im Waldweg, in der Sitzung des Bauausschusses vom 08.09.2022; T.O.P. 1.6.2

Erledigt; die einstimmige Beschlussempfehlung des Bauausschusses vom 08.09.2022 wurde in der Sitzung des Stadtrates am 20.09.2022 ebenfalls einstimmig bestätigt. Die Umsetzung des Beschlusses erfolgt sukzessive nach Fertigstellung des Regenwasserkanals bzw. des Straßenausbaus.