



II - Tiefbau

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	25.05.2023	Kenntnisnahme

Beschlusskontrollen in Zuständigkeit der Tiefbauabteilung:

Beschluss über die Haushaltssatzung 2015 in der Sitzung des Rates am 27.01.2015, TOP 1.5.1: „Wirtschaftlichkeitsberechnung für das Straßenbegleitgrün“

Kein neuer Sachstand.

Beschluss über die Bürgeranregung BV Dohrgaul: „Erweiterung der Straßenbeleuchtung und Erweiterung der Buswartehäuschen Kreuzung L302 / K18“ in der Sitzung des Bauausschusses am 03.09.2020, TOP 1.4.3

Die Buswartehäuschen wurden errichtet. Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. Entfällt somit künftig aus der Beschlusskontrolle.

Beschluss „Übernahme eines privaten Wegeteilstücks durch die Stadt“ in der Sitzung des Bauausschusses am 26.08.2021, T.O.P. 1.4.1

Aufgrund personeller Engpässe im Bauhof konnte das Deckenbauprogramm im vergangenen Jahr nicht abgearbeitet werden und musste auf 2023 ff verschoben werden. Derzeit kein neuer Sachstand.

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan und Anlagen in der Sitzung des Stadtrates am 15.03.2022, T.O.P. 1.5.3: „Friedwald Westfriedhof“

s. TOP 1.4.1 „Änderung des Friedhofkonzepts: Baumbestattungsfeld anstatt Memoriam-Garten“ dieser Sitzung

Beschluss „Modernisierung der Beleuchtung an der Bahntrasse“ in der Sitzung des Bauausschusses am 07.04.2022, TOP 1.4.3

Die Beleuchtungsanlage wurde fertiggestellt. Jedoch muss der Anstellwinkel der Leuchten noch durch die BEW korrigiert werden.

Beschluss „Bauliche Änderung der Entwässerungsrinnen und Pflasterbänder auf dem Marktplatz“ in der Sitzung des Bauausschusses am 08.09.2022, T.O.P. 1.4.1

s. T.O.P. 1.9.3 „Baumaßnahmen und Projekte; hier: aktueller Sachstand“ dieser Sitzung

Beschluss des Stadtrates in der Sitzung am 12.12.2022, T.O.P. 1.4.3: „Ersatzneubau Brücke Egerpohl/ Hammergraben“

s. T.O.P. 1.9.3 „Baumaßnahmen und Projekte; hier: aktueller Sachstand“ dieser Sitzung