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Entscheidung zur Sanierung der Dreifachturnhalle Muhlenberg oder Neubau
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Haupt- und Finanzausschuss O 27.11.2012 Vorberatung
Stadtrat O |11.12.2012| Entscheidung

Beschlussentwurf:

1.) Die Sanierung der Dreifachhalle Mihlenberg wird beschlossen. Die Verwaltung wird
beauftragt, die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Bei der Sanierung sollen die
Belange der Menschen mit Behinderungen beriicksichtigt werden.

Die Verwaltung wird weiter beauftragt, das in der Ratssitzung am 26.09.2012 gefor-
derte Hallennutzungskonzept bis zur Ratssitzung am 31.01.2013 zu erstellen. Hier-
zu sind alle aktiven Hallennutzer, Nachbarkommunen sowie die Schulen mit einzu-
beziehen.

Ferner wird dem Rat in der Sitzung am 31.01.2013 ein mdglicher Zeitablauf der Sa-
nierungsmaflinahme vorgestellt.

2.) Der Rat verbindet mit der Entscheidung fur die Sanierung der Halle die Erwartung,
dass Hallenbenutzungsgeblhren fur Vereine auch in Zukunft vermieden werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen auf das Haushaltssicherungskonzept unter Berucksichti-
gung der geschatzten Kosten fur die Sanierung der Miuhlenberghalle bzw. einen Neu-
bau der Variante 2 oder 3 sind in den beigefugten Tabellen Anlagen 12 — 14 darge-
stellt. Die Daten beziehen sich auf eine Zinsfestschreibung fir 10 oder 15 Jahre. In An-
lage 14 sind beispielhaft die Finanzierungsmdoglichkeiten Gber den stadtischen Haushalt
direkt oder bei Ausfiihrung tGber die WEG dargestellt.

Demografische Auswirkungen:

Trotz stark rucklaufiger Schulerzahlen ist ein ausreichendes Angebot an Schulturnhal-
len notwendig. Der Bestand der beiden weiterfihrenden Schulen auf dem Muhlenberg
ist nach dem Entwurf der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes gesichert.



Gerade auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist tGber den Schul-
sport hinaus ein ausreichendes Sportangebot fiir eine alter werdende Bevolkerung not-
wendig. Dieses wird durch die ortlichen Sportvereine sichergestellt, die auch langfristig
auf eine grof3e Dreifachhalle angewiesen sind.

Beqgrundung:

Dem vg. Beschlussentwurf der Verwaltung ist der Rat der Stadt Wipperfurth in seiner
Sitzung am 26.9.2012 mehrheitlich nicht gefolgt. Vielmehr wurde die Verwaltung beauf-
tragt, weitere umfangreiche Unterlagen vorzulegen.

Erteilte Planungsauftrage

Entsprechend dem Ratsbeschluss hat die Verwaltung funf Architekturbiros um die Ab-
gabe eines Angebotes fiur die zu erstellenden Entwirfe inklusive Kostenschatzung ge-
beten. Nach Auswertung der Angebote wurde der Auftrag am 23.10.2012 an das min-
destbietende Buro Willenbrinck aus Wipperfurth erteilt. Parallel und in Abstimmung mit
dem Architekturbtro wurden folgende weitere Auftrage erteilt:
e topographische Aufnahme und Erstellung eines Lageplanes durch das Bulro
Gertz, Wipperfurth
e Baugrundgutachten durch das Buro Slach, Wipperfirth
e raumakustische Beratung durch das Buro Graner und Partner, Bergisch Glad-
bach
e Brandschutztechnische Beratung durch das Biro IB Rodermann, Radevormwald

Die Gesamtauftragssumme fir diese Planungsleistungen liegt bei rund 31.000 Euro.

Da aufgrund der Erkenntnisse aus dem Baugrundgutachten verstarkte Abdichtungsar-
beiten erforderlich sind, mussten noch ein Statiker und eine Fachfirma fur Abdichtungs-
technik zur Beratung hinzu gezogen werden. Die Kosten hierfiir standen bei Erstellung
der Vorlage noch nicht fest.

Vorentwlrfe und Kostenschatzung

Die Verwaltung wurde beauftragt, mit dem Architekten eine Kostenschatzung fir einen
Neubau (Varianten 2 und 3) mdglichst auf der Basis eines Vorentwurfes vorzulegen.
Dabei sollten unterschiedliche Standards der Bauausfiihrung einer Halle miteinander
verglichen werden. Bei einem Neubau sollen die Belange der Menschen mit Behinde-
rungen bertcksichtigt werden.

Die topographische Aufnahme und das Baugrundgutachten liegen mittlerweile vor. Die
Ergebnisse sind in die Vorentwirfe und die Kostenschatzungen eingeflossen.

Mit Schreiben vom 21.11.2012 (Anlage 1) hat das Architekturbiiro eine Kostenschat-
zung (Anlage 2) fur den Neubau einer Dreifachhalle mit Mehrzwecknutzung (Variante
3) vorgelegt.



Aufgrund der Ergebnisse aus der Gelandeaufnahme und aus der Baugrunduntersu-
chung und durch die zum jetzigen Zeitpunkt wesentlich detailiertere Planung ergeben
sich gegenuber den bisherigen Aussagen wesentlich hdhere Baukosten. Der Planer
schéatzt diese auf 5.630.000 Euro. Auf einen Zuschlag wird verzichtet; allerdings weist
der Architekt auf ein Grundungsrisiko hin (siehe Ziffer 4.1. und 4.2 der Kostenschét-
zung). Da dieses Risiko derzeit nicht beziffert werden kann, sind die Kosten hierfur in
der Kostenschéatzung nicht enthalten. Ebenso nicht enthalten sind die im Anschreiben
nachrichtlich wiedergegebenen Kosten fur Licht- und Tontechnik fir eine Mehrzweck-
nutzung, da davon auszugehen ist, dass eine Anmietung fir jede Veranstaltung wesent-
lich glnstiger ist.

Die Minderkosten fur eine Ausfiihrung als reine Sporthalle mit max. 500 Besuchern be-
laufen sich auf 155.000 Euro (siehe Anlage 1).

Der Planer hat im Vorfeld noch einmal geprift, ob die Halle an anderer Stelle errichtet
werden koénnte. Hierzu werden in der Sitzung Aussagen gemacht. In den Anlagen 3 a
und 3 b sind mogliche Standortalternativen 6stlich des Stadions bzw. auf dem Park-
platz zwischen Haupt- und Realschule dargestellt. Der Architekt wird hierzu in der Sit-
zung nahere Aussagen machen.

Der Lageplan, Grundrisse, Ansichten und Schnitte fr die Variante 3 sind als Anlagen 4
bis 10 beigefugt. In der Anlage 11 wird fir die Variante 2 der geanderte Grundriss (Fo-
yer) dargestellt.

Beteiligung der Hallennutzer

Erste Vorentwirfe und das Raumprogramm fiir einen Hallenneubau wurden den Vertre-
tern der Sportvereine (iber den Stadtsportverband), Vertretern der Kultur (Geschafts-
fuhrung Alte Drahtzieherei, Narrenzunft Neye) sowie den Schulleitungen von Haupt-
schule und Realschule zugesandt. Zum Teil haben die Vereine von der Mdglichkeit
Gebrauch gemacht und umfangreich schriftlich Stellung genommen. Aul3erdem fand am
12.11.2012 eine ausfuhrliche Besprechung mit Vertretern der Hallennutzer statt. An
dieser Stelle soll nur auf die wesentlichsten Punkte eingegangen werden:

e Auf Fenster soll mdglichst verzichtet werden.

Wie heute allgemein tblich hat der Planer Fensterbander an der Westseite und
der Ostseite vorgesehen. Diese dienen insbesondere dazu, das Tageslicht zu
nutzen um die Beleuchtung reduzieren zu kénnen. Aul3erdem dient die nattrliche
Beluftungsmoglichkeit dazu, das Raumklima zu verbessern und die Bellftung
Uber die Anlage zu reduzieren. Um entsprechende Blendwirkungen bei niedrigem
Sonnenstand zu vermeiden, ist eine auf3en liegende Sonnenschutzanlage vorge-
sehen.

Dem halten die Sportvereine entgegen, dass insbesondere die Fenster an der
Westseite zu Blendwirkungen fihren werden. Einsparmaéglichkeiten werden nicht
gesehen. Die heutige Miuhlenberghalle sei in dieser Hinsicht ideal.

In der Bauphase wird der Verzicht auf Fenster eher zu einer Kostenreduzierung
fuhren. Aus Sicht des RGM liegen die Bewirtschaftungskosten auf Dauer aber
hoher. Vorstellbar ist es, als Kompromiss auf die Fenster an der Westseite zu
verzichten.



Verzicht auf einen Aufzug

insbesondere die Vertreter der Sportvereine weisen auf die Betriebskosten eines
Aufzuges hin. Mdglichst solle hierauf verzichten werden.

Der Hinweis auf die hohen Betriebskosten eines Aufzuges ist richtig. Jedoch
kann aus Sicht der Verwaltung beziehungsweise des Architekten nicht auf einen
Aufzug verzichtet werden. Aufgrund der erheblichen Hohenunterschiede und des
relativ beengten Grundstiickes sind Losungen Uber lange Rampen, die zudem
innen liegend sein missten, nicht moglich beziehungsweise sehr teuer.

Weitere Unterteilungsmdéglichkeit der Halle

Es besteht der Wunsch, neben der Trennung in drei gleiche Teile auch eine half-
tige Unterteilung vornehmen zu kénnen. Hierzu ist ein zusatzlicher Trennvorhang
bzw. ein kostengunstigeres Raumtrennsystem (ohne Schallschutzanforderungen)
erforderlich. Die Kosten hierflr werden in der Kostenschatzung ausgewiesen.

Hohe der Halle

nach anfanglicher Diskussion, ob die vorgesehene Hallenhdhe fir Badminton
und Volleyball ausreichend ist, akzeptieren die Vereinsvertreter die durch den
Planer vorgesehene Hallenhéhe zwischen circa 7 m und 8,50 m (schrage Dach-
flache).

Ausfliihrung der Triblne

die Notwendigkeit einer Triblne flr circa 450-500 Besucher ist unbestritten. Dis-
kutiert wurde jedoch die Ausfilhrung als feste Tribline oder Teleskoptribline. Hier
bestehen zwischen den einzelnen Sportvereinen unterschiedliche Auffassungen.
Aufgrund des beengten Grundstickszuschnittes ist aber ohnehin nur eine Tele-
skoptribiine mit elektrischem Antrieb méglich. Eine feste Triblne hat einen hdhe-
ren Platzbedarf.

Spiegelung des Grundrisses

zum Teil wurde vorgeschlagen, den Grundrisse spiegeln. Wiinschenswert wéare
es auch, wenn Umkleiderdume und Gerateraume auf einer Ebene mit der Sport-
halle liegen. Dies ist jedoch aufgrund des beengten Grundstiickszuschnittes nicht
maoglich. Vorgesehen ist daher - ahnlich wie bei der heutigen Muhlenberghalle -
die Umkleiderdume oberhalb der Geraterdume zu platzieren. Die vom Planer vor-
gesehene Unterteilung der Umkleiderdume, Stiefel- und Turnschuhgang etc.
wurde fur richtig befunden.

HallengroRe fur Mehrzwecknutzung

der Geschéftsfuhrer der Alten Drahtzieherei kann sich auch eine Halle mit einer
Kapazitat von 1300-1500 Besuchern vorstellen. Da es eine solche Halle in unmit-
telbarer N&he nicht gebe, konnte diese fir maximal 3-5 Veranstaltungen pro Jahr
genutzt werden. Allerdings kénnten nach Aussage des Geschaftsfuhrers die hier-
fur entstehenden Mehrkosten auf gar keinen Fall aus dem Eintrittsgeldern finan-
ziert werden. Vielmehr sei es so, dass die Eintrittsgelder hochstens ausreichen,
um die eigentlichen Kosten der Veranstaltung inklusive Technik und Kosten fir
Auf- und Abbau zu tragen.

Eine Mehrzweckhalle fur bis zu 1000 Besucher kann nach Auffassung des Ge-
schaftsfiihrers ebenfalls fir maximal 3-5 Veranstaltungen im Jahr kulturell ge-
nutzt werden.



Die Fuhrung der ,Narrenzunft Neye* verweist darauf, dass in der Alten Drahtzie-
herei Karnevalssitzungen im bisherigen Rahmen (ca. 800 Besucher) nicht mog-
lich sind. Das Aufstellen eines Zeltes scheitere an den hohen Kosten. Daher wird
darum gebeten, auch in Zukunft in Wipperfurth eine Halle mit Mehrzwecknut-
zungsmaglichkeit in einer Grél3e bis zu 1.000 Besucher bereitzustellen.

e Schulische Veranstaltungen
Die Vertreter der Real- und der Hauptschule sehen die Notwendigkeit, einen
Raum fur Schulfeiern (Abschlussfeiern, Karnevalsfeiern, Theaterauffihrungen,
Ausbildungsmessen etc.) zu haben.

Weiterverwendung der Halle

Was die Mdglichkeit der Weiterverwendung der Halle durch einen privaten Dritten bzw.
Teilvermarktung einzelner Elemente angeht, so kénnen hierzu nur grobe Angaben ge-
macht bzw. Anhaltspunkte benannt werden. Eine mogliche Teilvermarktung einzelner
baulicher bzw. technischer Elemente ist dann sinnvoll, wenn diese Uberhaupt weiter-
verwendet werden konnen. Hier einige Rahmenbedingungen fir eine Wiederverwen-
dung durch private Dritte:

e Die seinerzeit vorgenommene Ausbesserung des Daches aus statischer Sicht
war die eines Provisoriums. Hinzu kommt, das derzeit eigentlich nur ein “Folien-
dach® besteht und somit nur als eine weiche Bedachung gilt. Hier stellt sich die
Frage, wie sich die heutige Bedachung in der Witterung verhalt.

e Es kann nur eine Nutzung erfolgen, die nicht der Sonderbauverordnung (SBau-
VO) unterliegt, da der Brandschutz und auch die Liftung sehr im Argen liegt.

e Die Halle ist bisher ein Bestandteil des Schulzentrums und befindet sich pla-
nungsrechtlich in einer Gemeinbedarfsflache mit der Zweckbestimmung Schul-
zentrum. Eine Nutzung durch Dritte ware voraussichtlich immer eine gewerbliche
Nutzung.

e Die Halle grenzt unmittelbar an ein planungsrechtlich ausgewiesenes Wohnge-
biet. Gewerbliche Nutzungen waren von da aus grundsatzlich kritisch zu beurtei-
len. Dies gilt insbesondere fiir die Immissionen durch die Stellplatze und notwen-
dige Zufahrten, die sich als storend auf das Wohnen auswirken kdnnten.

e Je nach Nutzung, sind entsprechend notwendige Stellplatze herzustellen und
ggf. ist auch eine neue Zufahrt anzulegen, d.h. die ErschlieRung musste noch
geklart werden.

e Die Mehrzweckhalle ist baulich mit dem Schulgebaude verbunden. Eine bauliche
Trennung ist nur durch Abriss des Zwischentraktes mdglich

Es bleibt festzuhalten, dass eine Weiterverwendung der Halle durch einen privaten Drit-
ten, der ggf. eine gewerbliche Nutzung aufnehmen mdochte, planungsrechtlich nicht
ganz unkritisch, eher sogar bedenklich ist. Insbesondere ist die ErschlieRungssituation
und auch das Stellplatzproblem zu klaren. Beide Sachverhalte haben ggf. Auswirkun-
gen auf die Wohnnachbarschatft.



Eine Weiterverwendungsnutzung musste eigentlich mehr gemeinnutzig, vielleicht der
Schulnutzung wieder angegliedert sein. Eine solche Nutzung ware auch planungsrecht-
lich besser zu handhaben.

Hallennutzungskonzept

Der Rat hat die Verwaltung beauftragt, ein Hallennutzungskonzept (Nachbarstadte und
Dorfer) hinsichtlich der realen Nutzungsmaoglichkeiten zu erarbeiten.

Ein komplettes Hallennutzungskonzept wurde noch nicht erarbeitet, da dazu zum einen
die definitive Entscheidung der Politik zur Sanierung oder zum Neubau abzuwarten ist.
Zum anderen muss fur den Fall einer Sanierung auch der tatséachliche Zeitrahmen kon-
kret bestimmt werden. Das Konzept ist jedoch vorbereitet und muss bei einer Entschei-
dung zur Sanierung mit einem damit verbundenen Ausfall der Muhlenberghalle fur 12
Monate mit den derzeitigen Nutzern abgestimmt und umgesetzt werden.

Schulsport

Tatsache ist, dass die Muhlenberghalle montags bis freitags schwerpunktmalfig von der
Hauptschule, (31 Wochenstunden = 93 Halleneinheiten) und der Realschule (8 Wo-
chenstunden = 24 Halleneinheiten) genutzt wird. Je 4 Wochenstunden (= je 12 Hallen-
einheiten) werden vom EvB-Gymnasium und dem St. Angela Gymnasium belegt. Die
beiden Gymnasien konnten die bei der Sanierung ausfallenden Sportstunden voraus-
sichtlich mit ihren eigenen Sportstatten auffangen. Das Problem ist die Sicherstellung
des Schulsports in der Realschule und insbesondere in der Hauptschule.

Die innerstadtischen Hallen Hindenburgplatz, Antoniusschule, EvB-Gymnasium und
Felderhofer Kamp sind komplett belegt. Auch in den beiden Turnhallen des Berufskol-
legs sowie des St. Angela Gymnasiums und in der kleinen Halle der Anne Frank Schule
stehen keine freien Kapazitaten zur Verfigung.

Einige freie Hallenstunden kénnen in den Turnhallen in den AuBenbereichen belegt
werden, und zwar konkret in Oberkltippelberg, Thier, Kreuzberg, Agathaberg und Wip-
perfeld. Allerdings missten dann andere Vormittagsnutzungen, die jetzt zum Teil in die-
sen Turnhallen stattfinden (z.B, Matter/Kind Turnen, Kindergarten, Landfrauen) aufge-
geben werden. Ferner muss die Verwaltung im Falle einer Sanierungsentscheidung
noch in den benachbarten Kommunen nach freien Hallenstunden nachfragen.

Zusatzlicher Schwimmunterricht statt Hallensport kann nicht angeboten werden, weil
der Belegungsplan fur das WLS-Bad schon jetzt total zu ist. Die Schulen nutzen zwar
bei schénem Wetter das Stadion Mihlenberg. Eine wesentliche Entlastung der Situation
ist damit aber nicht moglich.

Insofern mussten im Falle einer Sanierungsentscheidung alle Schulen an einen Tisch.
Jede muss im Bereich des Schulsports in der einjahrigen Sanierungsphase zu Kom-
promissen bereit sein. Daflr steht nach einem Jahr wieder eine komplett sanierte Halle
fur den Schulsport zur Verfiigung.

Mit der einjahrigen Auslagerung des Schulsports verbunden sind entsprechend hdhere
Schulerbeférderungskosten. Wie in der Vorlage zum Bauausschuss am 13.09.2012 an-
gegeben, wird dafir ein Aufwand von mindestens 130.000 € kalkuliert.



Vereinssport

Auch beim Vereinssport werden Einschrédnkungen unumganglich sein. In der Muhlen-
berghalle tragen z.B. die Handballer des SVW und die Badmintonspieler des 1. BC
Wipperfeld ihre Heimspiele aus, die von vielen Zuschauern besucht werden. Das ist in
anderen Hallen so nicht méglich. Das gleiche gilt fir die vielen Stadtmeisterschaften im
FulRball (Senioren, Jugend, Alte Herren) und die diversen Ful3ballturniere. Hier hilft nur
ein Ausweichen auf auswartige Sportstatten.

Nach dem Geschéaftsbesorgungsvertrag tbernimmt der Stadtsportverband die Aufgabe
der Hallenbelegung. Mit diesem ist nach der Entscheidung sofort Kontakt aufzunehmen,
um den einjahrigen Ausfall bestmdglich zu regeln und bestehende, gute Vereinsstruktu-
ren nicht zu zerstoren.

Mit der Inanspruchnahme auswartiger Hallen fallen sicherlich weitere Kosten wie Fahrt-
kosten, Hallenbenutzungsgebihren u.a. an. Dazu sind rechtzeitig Kostenregelungen zu
treffen.

Mehrzwecknutzungskonzept

Die Verwaltung wurde beauftragt, ein Mehrzwecknutzungskonzept in Abstimmung auch
mit den Potenzialen der Alten Drahtzieherei fur die Halle (unter anderem Wer? Was?
Wie oft? Zu welchen Preisen?) zu erarbeiten.

Die Mehrzwecknutzung umfasst insbesondere die karnevalistischen Veranstaltungen
(besonders die jahrliche Prunksitzung), einzelne Veranstaltungen der Alten Drahtziehe-
rei und gelegentliche schulische Veranstaltungen. Diese miussen dann fir die einjahrige
Sanierungsphase in die Alte Drahtzieherei verlegt werden, auch wenn dort nicht die Be-
sucherzahlen erreicht werden kdnnen wie in der jetzigen Mehrzweckhalle.

Finanzierungskonzept, Entscheidungsmatrix

Die finanziellen Auswirkungen und die mogliche Finanzierung Gber Haushalt oder WEG
sind in den Anlagen 12 bis 14 dargestellt. Hierin sind auch tabellarisch Entscheidungs-
hinweise im Hinblick auf die Nutzungsmaoglichkeiten enthalten.

Gesprache mit mdglichen Sponsoren sind noch nicht abgeschlossen. Hierzu wird die
Verwaltung moglicherweise in der Sitzung Aussagen machen kénnen.
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Die kursiv dargestellten Teile des Beschlussentwurfs gehen auf die Vorberatung durch
den Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2012 zurtick. Dabei entspricht die Ergén-
zung unter Ziffer 1 einem Antrag der CDU-Fraktion, der einstimmig angenommen wurde
und die Erganzung unter 2.) einem Antrag der SPD-Fraktion, dem bei einer Gegen-
stimme und einer Stimmenthaltung mehrheitlich entsprochen wurde.

Die Anlagen 12 und 13 entsprechen den in der Haupt- und Finanzausschuss-Sitzung
verteilten Tischvorlagen.
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Zwischenbericht Hallenbelegungsplan Dreifachturnhalle Mihlenberg

Nachdem die Weichen fir eine Sanierung der Muhlenberghalle gestellt sind, muss
nunmehr konkret sowohl fir den Schulsport als auch den Vereinssport ein Hallennut-
zungskonzept fur den Zeitraum von voraussichtlich 12 Monaten ab Sanierungsbeginn
erstellt werden. Darauf sind sowohl die Verwaltung als auch der Stadtsportverband vor-
bereitet. Aktuelle Belegungsplane liegen vor.

Ganz wichtig fur die weiteren Planungen ist natirlich ein einigermaf3en verlasslicher
Bauzeitenplan. Dieser soll bis Mitte Januar erstellt werden.

Schulsport

Von der Verwaltung erledigte bzw. eingeleitete Sofortmaflinahmen

- Benachrichtigung der Jugendherberge, die u.a. von vielen auswartigen Sport-
gruppen besucht wird,

- Absage vorsorglich reservierter Veranstaltungen, z.B. Entlassfeier EvB am
22.06.2013,

- Klarung mit beiden Gymnasien, inwieweit diese ihren derzeitigen Schulsport in
der Mihlenberghalle (je 4 Stunden) in eigenen Hallen auffangen kénnen,

- Absprache mit den Schulen, die derzeit Uber den eigentlich pflichtigen Bereich
nach dem amtlichen Schulbauprogramm hinausgehenden Schulsport anbieten.
Hier missen Abstriche gemacht werden. Das gleiche gilt, wenn freiwillige* OGS-
Angebote ,pflichtige* Schulsportangebote blockieren.

- In einigen Turnhallen der Kirchdérfer finden derzeit vormittags aufR3erschulische
Nutzungen statt. Hier wird mit den einzelnen Gruppen eine Verlegung in den
Nachmittag besprochen.

- Information aller Schulen, dass ein neuer Belegungsplan zu Beginn des zweiten
Schulhalbjahres erarbeitet sein muss.

Es wird Abstimmungsgesprache unter Beteiligung aller Wipperfurther Schulen (Schullei-
tungen und Sportfachschaften bzw. Sportlehrer) geben. Wenn sich dabei herausstellt,
dass der pflichtige schulische Bedarf in den Wipperfirther Sportstatten nicht aufgefan-
gen und abgedeckt werden kann, ist umgehend mit den Nachbarkommunen Kontakt
aufzunehmen, um ggfls. auswartige Sporthallen fir eine Ubergangszeit mit zu nutzen.

Vereinssport

Die Hallenbelegung durch Sportvereine ist eine der Aufgaben, die nach dem Ge-
schéaftsbesorgungsvertrag der Stadtsportverband (SSV) fir die Stadt Gdbernimmt, unter
diesen schwierigen Bedingungen aber nicht allein. Es ist selbstverstandlich, dass sich
die Sportabteilung einbringt und den SSV unterstitzt.

Nach der Abstimmung im Haupt- und Finanzausschuss hat der Geschéftsfuhrer und
Sportwart des SSV bereits alle auswartigen Vereine, welche die Sporthalle Mihlenberg
ab April 2013 reservieren wollten, Gber die anstehende Schlie3ung informiert.

Hinsichtlich der einheimischen Sportvereine ist zu klaren, welche Voraussetzungen fir
den Trainings- und den Meisterschaftsbetrieb in den einzelnen Sportarten (z.B. Hand-
ball, Badminton) gegeben sein miussen. Deswegen soll es nach Auskunft der Vorsit-
zenden M. Breidenbach in einem ersten Schritt Gesprache mit den die Halle Mihlen-
berg derzeit nutzenden Vereinen geben. Sind die Voraussetzungen geklart, werden sich
der SSV und die Sportabteilung mit allen Vereinen, die stadtische Hallen belegen, in



Verbindung setzen, um den Hallenbelegungsplan fur die Dauer der Sanierungszeit ab-
zustimmen. Auch dabei kann sich herausstellen, dass bestimmte Vereine auf grol3ere,
publikumsgeeignetere Hallen in den Nachbarkommunen zurtickgreifen muissen. Der
SSV hat diesbezuglich bereits im Frihjahr mit den Stadtsportverbanden Hickeswagen
und Radevormwald Kontakt aufgenommen. Dabei ging es noch um die urspringlich im
Raum stehende Schliel3ungszeit im Sommer 2012. Da eine solche nicht eintrat, wurde
auch den beiden Nachbarkommunen zunachst wieder abgesagt.

Jetzt muss alles von Neuem angefragt werden. Das macht erst dann Sinn, wenn die
internen Moglichkeiten geklart sind und auch die Spielplane der betroffenen Vereine
feststehen.

Der SSV hat bereits an die Stadt appelliert, den Vereinen entstehende Zusatzkosten,
z.B. Hallenbenutzungsgebuhren, Fahrtkosten, fiur die Dauer der Sanierung der Mihlen-
berghalle zu tbernehmen.

Anlagen:

Anlage 1:  Anschreiben Architekt zur Kostenschatzung
Anlage 2:  Kostenschéatzung Neubau Dreifachhalle

Anlage 3a: Lageplan fur die Alternative Stadion Anne-Frank-Schule
Anlage 3b: Lageplan fur die Alternative Parkplatz

Anlage 4: Lageplan

Anlage 5:  Variante 3, Grundriss EG

Anlage 6: Variante 3, Grundriss OG

Anlage 7:  Variante 3, Grundriss UG

Anlage 8: Variante 3, Ansicht Nord und Ost

Anlage 9:  Variante 3, Ansicht Sid und West

Anlage 10: Variante 3, Schnitt

Anlage 11: Variante 2, Grundriss

Anlage 12: Vergleich Auswirkungen auf das HSK fiir 10 Jahre
Anlage 13: Vergleich Auswirkungen auf das HSK fir 15 Jahre
Anlage 14: Finanzierungsmdoglichkeiten



