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Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 
 
Gremium Status Datum Beschlussqualität 

Bauausschuss Ö 03.12.2015 Kenntnisnahme 

 
 
Bauausschuss vom 17.05.2015 
 
T.O.P. 1.9.9  Wirtschaftlichkeitsberechnung für das Straßenbegleitgrün 
 
   Die Fertigstellung des Grünflächenkatasters erfolgt bis zur  
   Bauausschusssitzung am 17.03.2016, die Vorlage zur Wirt- 

schaftlichkeitsberechnung erfolgt zum Bauausschuss am  
15.06.2016. 

 
 
Bauausschuss vom 17.09.2015 
 
T.O.P. 1.4.1  Kanalverlängerung Kreuzberg K 30 / Westfalenstraße 
 
   Der Auftrag wurde am 30.09.2015 an die Fa. HPC, Nümbrecht  
                                erteilt.  
 
T.O.P. 1.4.2  Erfolgskontrolle für das Fremdwassersanierungskonzept 
                                Hönnigetal 
 
                                Der Auftrag wurde ebenfalls am 30.09.2015 an die Fa. HPC, 
                                Nümbrecht erteilt. (s. auch Ausführungen unter T.O.P. 1.9.1) 
 
T.O.P. 2.4.1  Abarbeitung von Kanalschäden gemäß ABK 
 
   Der Planungsauftrag wurde ebenfalls am 30.09.2015 an die 
                                Fa. HPC, Nümbrecht, erteilt.  
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