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Bauabschnitte: 
 
Hochstraße 
 
 

- Kölner Tor Platz bis Bahnstraße 
 

o Der erste Abschnitt des Umbaus in der Hochstraße ist in der 47. KW von 
der Arge Gohmann/Schulte abgeschlossen worden. Die Freigebe für den 
Verkehr wird voraussichtlich in der 48. erfolgen. Für die Beschichtung mit 
Possehl (siehe Untere Straße) am Übergang an der Wipper Passage wird 
der Bereich noch einmal kurzzeitig gesperrt werden müssen.  

 
- Bahnstraße bis Schützenstraße 

 
o In der 49 KW beabsichtigt die Arge Gohmann/Schulte mit dem 

<Lückenschluss / Bushaltestelle> zu beginnen. In Absprache mit den 
Geschäftstreibenden und der Politik soll noch in diesem Jahr mit der 
Erneuerung des  nördlichen Gehweges (Volksbank, dm, Apotheke, 
Gastronomie) begonnen werden. 

 
- Ellers Ecke 

 
o Der dritte Abschnitt des Umbaus in der Hochstraße ist in der 44. KW  

von der Arge Gohmann/Schulte abgeschlossen worden. 
 

o Für die Possehl Beschichtung und die Aufstellung der neuen Leuchten, 
muss der Bereich noch einmal kurzfristig abgesperrt werden. Dies wird 
in Absprache mit dem Straßenverkehrsamt unter geringstmöglichen 
Einschränkungen umgesetzt werden.  

 
 
 
 



- Ellers Ecke bis Marktplatz 
 

o Die Arbeiten im vierten Abschnitt sind bis zur Hälfte ausgeführt. Die im 
Vorfeld mit der Arge besprochene Möglichkeit, die Arbeiten bis zur 48. KW 
völlig umzusetzen kann leider nicht eingehalten werden. Die Arge wird die 
Arbeiten voraussichtlich bis Ende des Jahres abschließen. 
 

o Nach der Winterpause werden im Frühjahr 2018 noch mögliche 
Restarbeiten erledigt. Zu diesen Restarbeiten gehören ebenfalls die noch 
ausstehenden Beschichtungsarbeiten. 

 

o Durch die aktuelle Baustelle in der Hochstraße, ist aktuell eine Umfahrung 
des gesperrten Bereiches von der Hochstraße über die Brandgasse auf 
die Marktstraße und über den Marktplatz abfließend eingerichtet. 

 

Stadteingang West  
 

- Kölner Tor Platz 
 

o Der Bereich ist aktuell in der finalen Phase der Ausführungsplanung. Das 
Ausschreibungsverfahren befindet sich in der Vorbereitung des 
Vergabeverfahrens Leistungsphase 6. Mit der Ausführung wird  
voraussichtlich im Frühjahr 2018 begonnen werden können. 

 
 
Marktstraße / Marktplatz 
 

o Der Bereich des Marktplatzes befindet sich aktuell in der finalen Phase der 
Ausführungsplanung. Das Ausschreibungsverfahren befindet sich parallel 
dazu in der Vorbereitung des Vergabeverfahrens Leistungsphase 6.  

 
o Der Bereich der Marktstraße wird aktuell in der Entwurfsplanung 

bearbeitet. Aufgrund des untergeordneten Planungsanspruches in diesem 
Abschnitt, steht einem gemeinsamen Abschluss der Ausführungsplanung 
und der gemeinsamen Ausschreibung beider Bereiche nichts im Wege. 
 
Mit der Ausführung wird  voraussichtlich im Frühjahr 2018 begonnen 
werden können. 

 
 
Untere Straße / Stursbergs Ecke  
 

- Diese Abschnitte befinden sich in der Planungsphase für die LP. 5-9 und sind aus 
förderrechtlichen Gründen für die Ausführung im Frühjahr 2019 vorgesehen. 

 
 
 



 
Vorzubereitende Bauabschnitte: 
 
ZOB 
 

- Um Verlegung 284 
 

o Der Abschnitt befindet sich aktuell in der Entwurfsplanung. Abschließende 
Planungsgespräche mit dem Landesbetrieb, als Baulastträger der L284, 
dem Planungsbüro MWM und der Stadt  finden in regelmäßigen 
Abständen statt um den jeweiligen Planungsstand zeitnah mit allen 
Beteiligten zu koordinieren. 
 

- Busbahnhof 
 

o Auch hier wird die Planung mit den beteiligten (Busbetreiber) aktuell 
abgestimmt. 

 
 
Stadteingang Ost  
 

- Kreisverkehr 
 

o Eine erste Planung (Vorentwurf LP. 2) des Verkehrsknotens liegt vor und 
wird dem Landesbetrieb zur finalen Absprache der Umsetzbarkeit 
vorgelegt.  

 
- Lüdenscheider Straße 

 
o Eine erste Planung (Vorentwurf LP. 2) der Umsetzung des 

Radwegekonzeptes und der damit verbundenen Neugestaltung der 
Lüdenscheider Straße ist dargestellt und wird ebenfalls dem 
Landesbetrieb vorgelegt um eine mögliche Umsetzung unter Beteiligung 
des Landesbetriebes zu besprechen. 
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