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In der Sitzung des Ausschusses fur Sport, Freizeit und Kultur am 10.11.2021 wurde
zuletzt Uber den Sachstand berichtet. Zwischenzeitlich wurden die Fliesenlegerarbeiten,
die Installation der Sanitaranlagen und der Trockenbau abgeschlossen. In der 2. und 3.
Kalenderwoche werden die Lampen installiert.

Am 18.02.2022 wird der Boden geliefert, so dass mit einer Fertigstellung zum
26.02.2022 zu rechnen ist. Die Lieferung der Mobel ist flr die 12. Kalenderwoche
vorgesehen, so dass diese in der Woche vom 21.03.2022 — 25.03.2022 aufgebaut
werden konnen.

Zeitgleich mit dem Maobelaufbau wird die Stadtbibliothek in der Zeit vom 21.03.2022 —
08.04.2022 am bestehenden Standort schliefen. In dieser Zeit sind das Packen der
Medien, der Umzug der gepackten Kartons und das Aufstellen der Medien und die
Einrichtung der Arbeitsplatze durch das Personal vorgesehen.

Der erste Offnungstag am neuen Standort ist fiir Montag den 11.04.2022 geplant.
Auf eine offizielle Eréffnungsfeier wird vor dem Hintergrund der unsicheren Lage durch
die Corona-Pandemie verzichtet; hier moéchte die Stadtbibliothek gerne mit einer
offiziellen Eroffnungsfeier bis in das spatere Fruhjahr oder Frihsommer warten.

Es ist beabsichtigt, die Mitglieder des Ausschusses fur Sport, Freizeit und Kultur am Tag
der nachsten Ausschusssitzung, am 11.05.2022, in die Stadtbibliothek am neuen
Standort einzuladen, um den Ausschussmitgliedern die Raumlichkeiten vorzustellen.
Hierzu erfolgt noch eine gesonderte Einladung.
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