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In den Sachstandsberichten wird zu den Bauprojekten des Gebäudemanagements 
regelmäßig zum Baufortschritt informiert. Die Baumaßnahme Konrad-Adenauer-
Hauptschule hat für die Schulbauten der Hansestadt Wipperfürth eine hohe Bedeutung 
und startete bereits 2021.  
 
Derzeit befindet sich der erste Bauabschnitt mit der brandschutztechnischen und 
energetischen Sanierung in der Schlussphase. Die Dachflächen der Aula wurden 
saniert und von innen mit Brandschutzdecken und Akustikdecken versehen. 
Vorhandene, äußerlich nicht erkennbare Schäden am Tragwerk wurden behoben. 
Dadurch erlosch der Bestandschutz des Bauwerks. Eine Baugenehmigung nach 
heutigen Standards wurde beantragt. 
 
Die Tragfähigkeit entspricht nicht mehr den Anforderungen für die zu erwartenden 
Schneelasten. Nach Abstimmung mit der Unteren Bauaufsicht wird eine Schneewaage 
auf dem Dach installiert, die das Gewicht des Schnees misst und anzeigt, wann das 
Dach von zu hohen Lasten zu räumen ist.  
 
Abhängig von den Niederschlagsmengen werden verschiedene Warnstufen ausgelöst. 
Diese Signalwirkung der Schneewaage wird genutzt werden, um auch für andere 
Bestandsdächer vor möglichen Gefahrensituationen zu warnen.  
Der ausführliche Bericht hierzu ist in der Anlage beigefügt.  
 
Der Umzug der Musikschule ist für die Osterferien terminiert. Lieferverzögerungen im 
Baugewerbe, s. Vorlage M/2022/912, entstehen hier u. a. bei den Innentüren. Derzeit 
sind Bauzeitenpläne fortlaufend anzupassen.  
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Ausführlicher Bericht zur Schneewaage von OBP Ottenstreuer-Beckendahl  
Partnerschaft Beratender Ingenieure mbH 
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