
Zum Sachstand des Umbaus und Umzugs der Stadtbibliothek wurde im Ausschusses 
für Sport, Freizeit und Kultur zuletzt in den Sitzungen am 10.11.2021 und 26.01.2022 
berichtet. Unter anderem wurde darüber informiert, dass der Bauantrag für den Umbau 
des Hauses Markplatz 8 zeitnah eingereicht wird und eine optionale gemeinsame Nut-
zung der Gebäude Marktplatz 8 und 9 beinhaltet. Die Eigentümer wird das Erdgeschoss 
des Gebäudes Markplatz 8 vollständig sanieren und um einen rückwärtigen Anbau er-
weitern. Durch den rückwärtigen Anbau wird eine Verbindung zwischen beiden Gebäu-
den geschaffen, die eine Gesamtnutzung beider Erdgeschosse ermöglicht und damit 
beispielweise der Stadtbibliothek bei Bedarf die notwendige Ausdehnung eröffnet, an-
dernfalls eine anderweitige Nutzung durch die Hansestadt Wipperfürth ermöglicht.  
Der Bauantrag wurde am 28.12.2021 eingereicht und eine Baugenehmigung wird für 
Ende Mai / Anfang Juni 2022 erwartet. 
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wurden die Räumlichkeiten so aufgeteilt, 
dass eine multifunktonale Verwaltungsnutzung aufgenommen werden kann (siehe Anla-
ge). 
 
Die Verwaltung spricht sich dafür aus, die neu zu schaffende Fläche von ca. 36,76 qm 
(Bezeichnung alt „Besprechung“) und die Fläche mit ca. 12,71 qm (Bezeichnung alt 
„Kopierer/Aktenlager“) für die Nutzung der Stadtbibliothek bereitzustellen. 
Alle weiteren Flächen können als Büro, Arbeitsplätze und Lager- und Archivfläche für 
verschiedenste Nutzungen eingerichtet werden. Eine kleinteilige Nutzung mit einge-
schränkten Zugangsberechtigungen der Nutzer ist ebenso möglich wie eine offene gro-
ße gemeinsame Nutzung. Die aktuelle Planung sieht eine Übergabe der Flächen nach 
den Sommerferien 2023 vor.  
 
 
 
 
 


