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Sachstandsbericht zu Bauprojekten des Gebäudemanagements 
 
Gremium Status Datum Beschlussqualität 

Haupt- und Finanzausschuss Ö 24.05.2022 Kenntnisnahme 

 
 
Mit Vorlage M/2022/942 wurde in der Sitzung am 05.04.2022 zum Sachstand 
städtischer Baumaßnahmen berichtet. Aktuell ergeben sich keine Veränderungen.  
 
Die Auswirkungen der weltweiten Lieferverzögerungen und Preissteigerungen treffen 
auch die städtischen Bauvorhaben. Eine Bezifferung ist derzeit nicht möglich. 
 
 

Bezeichnung des 
Vorhabens 

Sanierung der Konrad-Adenauer-Hauptschule  

Maßnahmenziel Instandsetzung der Aula nach aktuellen Standards 

Durchführungszeit 2021 bis 2024 

Planungsleistungen 
durch 

sic - Architekten, Köln 

Kostenüberschlag 
gesamt 

EUR 8.700.000 

Budget   

Erläuterungen / 
Bemerkungen  

 
 

Bezeichnung des 
Vorhabens 

Sanierung des E.v.B.-Gymnasiums 

Maßnahmenziel 
Instandsetzung des Gebäudes nach aktuellen 
Standards 

Durchführungszeit 2021 bis 2025 

Planungsleistungen 
durch 

Architektenbüro Brochheuser Lüttinger, 
Remscheid 

Kostenüberschlag 
gesamt 

EUR 18.820.000 

Budget Erhöhung um 943.000 

Erläuterungen / 
Bemerkungen 

Beschluss des Stadtrats am 15.03.2022 

 



Bezeichnung des 
Vorhabens 

Sanierung Grundschule St. Antonius 

Maßnahmenziel 
Umsetzung Brandschutzkonzept nach aktuellen 
Standards 

Durchführungszeit 2022 bis 2025 

Planungsleistungen 
durch 

Bramey Partner Architekten, Schalksmühle 

Kostenüberschlag 
gesamt 

EUR 2.874.000 

Budget   

Erläuterungen / 
Bemerkungen 

  

 
 
 

Bezeichnung des 
Vorhabens 

Erweiterung und Sanierung GS Wipperfeld 

Maßnahmenziel 
OGS-Anbau und Umsetzung Brandschutzkonzept nach 
aktuellen Standards  

Durchführungszeit 2022 bis 2024 

Planungsleistungen 
durch 

IMBAKO, Ratingen 

Kostenüberschlag 
gesamt 

EUR 2.307.700 

Budget Erhöhung um EUR 1.544.200 

Erläuterungen / 
Bemerkungen 

Beschluss des Stadtrats vom 15.03.2022 

 
 

Bezeichnung des 
Vorhabens 

Sanierung Altes Seminar 

Maßnahmenziel 
Umsetzung Brandschutzkonzept nach aktuellen Standards 
und Errichtung eines Aufzugs sowie einer Außentreppe 

Durchführungszeit 2018 bis 2023 

Planungsleistungen 
durch 

Krause, Anastasiou Ingenieure & Architekten, 
Hannover 

Kostenüberschlag 
gesamt 

EUR 3.550.000 

Budget   

Erläuterungen / 
Bemerkungen 

  

 
 
 
 
 



Bezeichnung des 
Vorhabens 

Barrierefreies WC im Rathaus 

Maßnahmenziel 
Soziale Inklusion mit dem Ziel, unabhängige und autonome 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen 

Durchführungszeit 2022 

Planungsleistungen 
durch 

AB-L Architekturbüro Lietz, Kürten 

Kostenüberschlag 
gesamt 

EUR 80.000 

Budget   

Erläuterungen / 
Bemerkungen 
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