



Regionale 2010: Sachstand

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	Ö	25.11.2009	Kenntnisnahme

1. Alleenradweg auf stillgelegten Bahntrassen

Die Verlegung der Gasversorgungsleitung in der Bahntrasse durch die BEW ist erfolgt. Die Trasse konnte nach einigen Nachbesserungsarbeiten Mitte Oktober von der Stadt und der beauftragten Firma übernommen werden. Wie bereits in der Presse mitgeteilt, kann witterungsbedingt erst im Frühjahr mit der Herstellung des Rad-/Gehweges begonnen werden.

2. Ohler Wiesen

Die Bauarbeiten für den Kunstrasenplatz sowie die Anlage von Stellplätzen und der Parkwegebau liegen im Bauzeitenplan. Für die Baumaßnahmen der Stadt Wipperfürth und des Wupperverbandes in 2010 werden z. Zt. die notwendigen Ausführungsplanungen erstellt. Der Wupperverband hat die notwendige wasserrechtliche Genehmigung beantragt. Der Reitverein hat eine Bauvoranfrage für den Standort Oberröttenscheid gestellt. Diese wurde positiv beschieden. Die Grundstücksverhandlungen können nun zu Abschluss gebracht werden und einer termingerechten Umsiedlung des Reitvereines in 2011 steht nichts mehr im Wege.

3. Weitere Projekte

Landschaftsbalkon Leiersmühle

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Der Landschaftsbalkon (Brücke über die Stauanlage) ist beauftragt, alle notwendigen Vorarbeiten für die Aufstellung sind erfolgt.

Wanderweg Parkplatz Oberröttenscheid – Bevertalsperre

Der Förderbescheid für die Maßnahme wurde Anfang Oktober persönlich von Herrn Weithe Bezirksregierung Köln anlässlich eines Ortstermins übergeben. Die Grundstücksverhandlungen auf Wipperfürther Stadtgebiet wurden erfolgreich abgeschlossen. Die Stadt Hückeswagen wird diese Woche die Grundstücksverhandlungen durchführen. Die Ausschreibung ist in Vorbereitung: Eine Auftragsvergabe und der Baubeginn ist noch für dieses Jahr vorgesehen.