



I - Schule

Stand der Ausbaumaßnahmen Ganztagsoffensive in der Sekundarstufe I

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Schule und Soziales	Ö	25.05.2011	Kenntnisnahme

In den letzten Ausschusssitzungen wurde regelmäßig über die Umsetzung der Ganztagsoffensive im Sekundarbereich I berichtet. Für das EvB-Gymnasium, die Hermann-Voss-Realschule und die Alice-Salomon-Schule sind die zwei Förderschwerpunkte

- pädagogische Übermittagbetreuung (Geld oder Stelle) sowie
- die Investitionsförderung (1.000-Schulen-Programm)

von Bedeutung.

Dazu gibt es folgende aktuelle Entwicklungen:

Pädagogische Übermittagbetreuung (Geld oder Stelle)

Die Schulen nehmen auch im kommenden Schuljahr Barmittel statt der Lehrerstellenanteile in Anspruch. Dabei ist die Höhe der Zuschüsse abhängig von der Schülerzahl laut amtlicher Schulstatistik.

Beim Land NRW wurden fristgemäß (31.12.) folgende Zuschüsse für das Schuljahr 2011/2012 beantragt:

EvB-Gymnasium:	25.000,00 €
Hermann-Voss-Realschule:	30.000,00 €
Alice-Salomon-Schule:	15.000,00 €

Die Zuwendungen werden von der Verwaltung in voller Höhe an die Schulen bzw. an den Verein „Lernen fördern“ (als Kooperationspartner der Alice-Salomon-Schule) weitergeleitet.

Investitionsförderung (1.000-Schulen-Programm)

Das Ministerium hat die Förderrichtlinie zum 1.000-Schulen-Programm im Hinblick auf die Laufzeit des Programms geändert. Der Abschluss der geforderten Maßnahmen ist nunmehr bis zum 31.12.2011 möglich. Hiervon hat die Stadt Gebrauch gemacht und um Verlängerung des Bewilligungszeitraumes für die Maßnahmen an der Hermann-Voss-Realschule sowie an der Förderschule Alice-Salomon gebeten. Dem hat die Bezirksregierung Köln zugestimmt.

EvB-Gymnasium

Die Maßnahme am EvB-Gymnasium ist abgeschlossen. Die neu geschaffenen Räume werden von der Schule genutzt.

Hermann-Voss-Realschule

An der Hermann-Voss-Realschule soll ein größerer Aufenthaltsbereich durch Umnutzung von zwei Klassenräumen und deren Auslagerung in das Hauptschulgebäude geschaffen werden. Außerdem soll das Außengelände der Schule mit entsprechenden Spielangeboten attraktiver für den Aufenthalt über Mittag gestaltet werden.

Im April wurden die Spielgeräte (Streetballanlage, Teenybank und Tischtennisplatte) beauftragt. Diese werden in Kürze geliefert und aufgestellt.

Des Weiteren wurde für die Übermittagsbetreuung als Austausch zur veralteten Ausgabeküche eine neue Ausgabeküche beauftragt. Diese wird ebenfalls kurzfristig geliefert und aufgestellt.

Für die entsprechenden Aufenthaltsräume wird z.Zt. eine Ausschreibung für Akustikdecken erstellt. Die Ausführung ist in den Sommerferien geplant. In diesem Zusammenhang wird auch die Beleuchtung erneuert. Des Weiteren sollen noch neue Vorhänge aufgehängt werden.

Alice-Salomon-Schule

Beantragt und bewilligt wurden Landesmittel von 37.745,-- € für ein Maßnahmenpaket in Höhe von 75.490,-- €. Für eine verbesserte Küchenausstattung wurden bereits 7.000,-- € ausgegeben sowie 4.700,-- € für den Einbau von Lärmschutzdecken in den drei Räumen im Hauswirtschaftsbereich.

Angestrebt wird nun, an der Südseite des Schulgebäudes einen Sonnenschutz anzubringen. In diesem Teil des Schulgebäudes liegen vier Klassenräume, die auch für die Hausaufgabenbetreuung und die Übermittagsbetreuung mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht genutzt werden. Ebenso liegen hier die Verwaltungsräume (Lehrerzimmer, Schulleitungsbüro, Sekretariat).

Im Zuge einer beschränkten Ausschreibung wurden Außen-Sonnenschutzanlagen ausgeschrieben. Die Auftragsvergabe ist erfolgt. Die Ausführung erfolgt kurzfristig. In diesem Zusammenhang soll auch ein dringend erforderlicher Fassadenanstrich erfolgen. Gegebenenfalls werden noch weitere Akustikmaßnahmen durchgeführt.