



II - Tiefbau

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	04.11.2021	Kenntnisnahme

Tiefbau

Beschluss über die Bürgeranregung BV Dohrgaul: Erweiterung der Straßenbeleuchtung und Erweiterung der Buswartehäuschen Kreuzung L302 / K18 in der Sitzung des Bauausschusses am 03.09.2020, TOP 1.4.3

Die Arbeiten sollen im Zuge der Bauarbeiten des Landesbetrieb Straßenbau NRW zum Radweg zwischen Friedrichstal und Dohrgaul erfolgen.

Die Arbeiten des Landesbetrieb Straßenbau NRW haben noch nicht begonnen. Eine Ausführung steht noch aus.

Beschluss über die Bürgeranregung vom 09.10.2020: Straßenbeleuchtung Böswipper in der Sitzung des Bauausschusses am 22.04.2021, TOP 1.4.2

Die BEW wurde beauftragt. Die Umsetzung soll, nach Information der BEW, Ende Oktober/Anfang November erfolgen. Eine Fertigmeldung liegt noch nicht vor.

Beschluss über die Bürgeranregung vom 15.11.2019: Straßenbeleuchtung Bushaltestelle Fahlenbock (B 506) in der Sitzung des Bauausschusses am 22.04.2021, TOP 1.4.4

siehe TOP 1.9.2 Sachstandsbericht - Straßenbeleuchtung

„Wirtschaftlichkeitsberechnung Straßenbegleitgrün ...“

Kein neuer Sachstand!

„Förderrichtlinien ...“

Laufend nach aktuellem Sachstand. Siehe hierzu auch Mitteilung zu T.O.P. 1.9.2 Baumaßnahmen und Projekte ...“